



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2023 № 11-па

п. Усть-Омчуг

Об утверждении Графика реализации мероприятий «дорожная карта» регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Образование» в части проведения в 2023 году капитального ремонта зданий и оснащения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг» муниципального образования «Тенькинский муниципальный округ Магаданской области»

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации в части реализации на территории Магаданской области мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт общеобразовательных организаций и оснащение их современными средствами обучения и воспитания, администрация Тенькинского муниципального округа Магаданской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить График реализации мероприятий «дорожная карта» регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Образование» в части проведения в 2023 году капитального ремонта зданий и оснащения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг» муниципального образования «Тенькинский муниципальный округ Магаданской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

И.о.главы Тенькинского муниципального округа  Е.Ю. Реброва

Утвержден
постановлением администрации Тенькинского
муниципального округа Магаданской области
от 23.01.2023 № 11-па

График

реализации мероприятий «дорожная карта» регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Образование» в части проведения в 2023 году капитального ремонта зданий и оснащения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг» муниципального образования «Тенькинский муниципальный округ Магаданской области»

1. Подготовительные мероприятия

№ п/п	Мероприятие	Дата выполнения	Ответственное должностное лицо, контактные данные	Примечание
Нормативное обеспечение				
1.1.	Разработка и утверждение муниципального нормативного акта об утверждении «дорожной карты» по выполнению капитального ремонта здания общеобразовательной организации <i>МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»</i>	До 23.01.2023 г.	Реброва Елена Юрьевна, первый заместитель главы администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430401	
1.2.	Разработка и утверждение муниципального нормативного акта о создании штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта в здании общеобразовательной организации <i>МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»</i>	До 26.01.2023 г.	Реброва Елена Юрьевна, первый заместитель главы администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430401	
1.3.	Разработка и утверждение нормативного акта по организации информирования («Горячей линии») родителей / законных представителей о мероприятиях,	До 26.01.2023 г.	Беденко Ирина Евгеньевна, руководитель управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области,	

	реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания общеобразовательной организации <i>МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»</i>		84134430444; Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	
1.4.	Разработка и утверждение нормативного акта по вопросу обеспечения участия обучающихся, их родителей / законных представителей, педагогических работников и представителей общественных организаций в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта здания общеобразовательной организации <i>МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»</i>	До 01.02.2023 г.	Беденко Ирина Евгеньевна, руководитель управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430444; Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	
1.5.	Разработка и утверждение муниципального нормативного акта на утверждение Перечня компенсаторных мероприятий по организации учебного процесса на базе других образовательных организаций при варианте длительного времени выполнения ремонтных работ.	До 10.02.2023 г.	Беденко Ирина Евгеньевна, руководитель управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430444; Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	
1.6.	Разработка и утверждение нормативных актов иных организационных мероприятиях по обеспечению образовательной деятельности общеобразовательной организации <i>МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»</i>	До 10.02.2023 г.	Беденко Ирина Евгеньевна, руководитель управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430444; Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	
1.7.	Организация информационной поддержки мероприятий по подготовке и проведению работ по капитальному ремонту здания общеобразовательной организации <i>МБОУ</i>	До 10.02.2023 г.	Реброва Елена Юрьевна, первый заместитель главы администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области,	

	«СОШ в пос. Усть-Омчуг»		84134430401	
--	-------------------------	--	-------------	--

2. Выполнение капитального ремонта образовательной организации

№ п/п	Мероприятие	Дата выполнения	Ответственное должностное лицо, контактные данные	Подрядная организация (исполнитель работ), контактные данные
Конкурсные процедуры по определению исполнителя работ				
2.1.	Подготовка конкурсной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»	До 10.02.2023 г.	Беденко Ирина Евгеньевна, руководитель управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430444	-
2.2.	Начало проведения конкурсных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»	Не позднее 10.02.2023 г.	Ворошилова Оксана Евгеньевна, руководитель управления экономического развития администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430421	-
2.3.	Окончание проведения конкурсных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»	20.03.2023 г.	Ворошилова Оксана Евгеньевна, руководитель управления экономического развития администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430421	-
2.4.	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания	Не позднее 30.03.2023 г.	Беденко Ирина Евгеньевна, руководитель управления образования администрации	-

	общеобразовательной организации МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»		Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430444	
Выполнение работ по капитальному ремонту в рамках заключенных контрактов, договоров				
2.5.	Выполнение работ по капитальному ремонту здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»	С 01.03.2023 г. по 30.08.2023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	ООО «Северо-Восточная строительная компания ООО «БАРЗЭЛЬ»
	Виды строительно-монтажных работ согласно графика их выполнения:			
	<u>I этап</u> <u>(работы выполняемые с участием средств федерального бюджета)</u>			
	<u>Здание № 1</u>			
	1. Капитальный ремонт внутренних систем (электромонтажные работы)	С 01.03.2023 г. по 30.08.2023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	ООО «Северо-Восточная строительная компания
	2. Капитальный ремонт внутренних систем (водоотведение, водоснабжение, отопление)	С 01.03.2023 г. по 30.08.2023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	ООО «Северо-Восточная строительная компания
	3. Внутренняя отделка	С 01.03.2023 г. по 30.08.2023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	ООО «Северо-Восточная строительная компания
	<u>Здание № 2</u>			
	1. Капитальный ремонт внутренних систем (электромонтажные работы)	С 01.03.2023 г. по 30.08.2023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	ООО «БАРЗЭЛЬ»
	2. Внутренняя отделка	С 01.03.2023 г. по 30.08.2023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	ООО «БАРЗЭЛЬ»

	3.Капитальный ремонт кровли (здание № 2)	С 15.04.2023г. по 30.08.2023г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	По результатам ЭА
	<u>II этап</u> <u>(работы выполняемые без участия средств</u> <u>федерального бюджета)</u>			
	<i>Ремонтные работы за пределами 14 основных видов работ</i>			
	1.Сантехнические работы (здание № 2)	Выполнено 2022 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	ООО «РИТЕИЛ» (СП)
	2. Кабинет химии (ремонт и оснащение)	До 30.08.2023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	Социальные партнеры
	3. Замена оконных блоков (здание № 2)	До 30.08.2023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	Социальные партнеры
	4. Приобретение и установка раковин и унитазов	До 30.08.2023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	Социальные партнеры
2.5.	Приёмка выполненных строительно-монтажных работ	До 15.08.2023 г.	Беденко Ирина Евгеньевна, руководитель управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430444; Строительный контроль	По результатам ЭА
2.6.	Предоставление отчётной (исполнительной) документации – Акты приёмки выполненных работ, ввода в эксплуатацию, справки по формам КС 2, КС 3, иные документы	Не позднее 01.09.2023 г.	Беденко Ирина Евгеньевна, руководитель управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430444;	По результатам ЭА

			Строительный контроль	
--	--	--	-----------------------	--

3. Оснащение общеобразовательной организации

№ п/п	Мероприятие	Дата выполнения	Ответственное должностное лицо, контактные данные	Примечание
Оснащение общеобразовательной организации				
3.1	Разработка и согласование перечня закупаемого учебного оборудования и инвентаря («Инфраструктурного листа»)	Не позднее 15.02.2023 г.	Беденко Ирина Евгеньевна, руководитель управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430444	
3.2.	Подготовка конкурсной документации на закупку учебного оборудования и инвентаря общеобразовательной организации МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»	Не позднее 01.03.2023 г.	Махинова Елена Валерьевна, главный бухгалтер управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430440	
3.3.	Заключение контрактов (договоров) на поставку учебного оборудования и инвентаря общеобразовательной организации МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»	До 15.03.2023 г.	Махинова Елена Валерьевна, главный бухгалтер управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430440	
3.4.	Приёмка, монтаж и пуско-наладка поставленного учебного оборудования и инвентаря общеобразовательной организации МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»	До 01.08.2023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623; Скакалина Светлана Васильевна, главный специалист управления образования администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области, 84134430442	

3.5.	Обеспечение обновления в общеобразовательной организации <i>МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»</i> 100% учебников и учебных пособий	До 15.08.3023 г.	Горчакова Виктория Ивановна, директор МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» 84134422623	
------	---	----------------------------	--	--