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1 Характеристика района по месту расположения объекта  капитального 
строительства и условий строительства, реконструкции, капитального 

ремонта 

Проектом предусматривается строительство:  

– 2-х пожарных резервуаров V = 450 м3; 

– Дизельной электростанции; 
– Площадки выдачи реагентов в заводской таре; 
– Санпропускника; 
– 2-х мачт освещения со стационарной площадкой; 
– КТП (замена).  
Проектируемый объект - склад сырьевой химических реагентов №1 (Магадан). 

Расположен в Тенькинском городском округе Магаданской области на территории 
«Наталкинского» золоторудного месторождения, в бассейне реки Омчак. Участок 
находится на территории Наталкинского золоторудного  месторождения.  

Территория для размещения проектируемых объектов представляет собой ровную 
отсыпанную площадку. Трасса ВЛ-6 кВ пересекает автодорогу, водопровод, 
пересыхающий ручей без названия и проходит по склону горы с углами наклона 
поверхности до 35 градусов. Параллельно трассе ВЛ -6 кВ проходит действующая ВЛ-35 

кВ. В границе производства работ находятся отвалы г орных пород, насыпи, выемки, 
которые образовались в результате разведки и эксплу атации Наталкинского 
золоторудного месторождения 

 

 

Рисунок 1 - Схема расположения площадки под строительство  

 

Дорожная сеть на объекте представлена автодорогами общего пользования с 
покрытием из местных материалов и технологическими (межплощадочными) дорогами. 
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До районного центра проходит автодорога регионального значения, имеется регулярное 
автобусное сообщение. 
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Климат 

В соответствии с климатическим районированием Север о-Востока Азии участок 
изысканий относится к зоне резко континентального к лимата тундры и лесотундры с очень 
морозной зимой. В соответствии со строительно-климатическим районированием – район 
IА северной зоны с наиболее суровыми условиями. Гор ный рельеф обусловливает 
высотную поясность и инверсии метеорологических показателей, долинных ветров.  

Характерной особенностью рассматриваемой территории является 

суровый резко континентальный климат, широкое распространение многолетней 

мерзлоты и наледей. Глубина сезонного оттаивания грунтов по территории меняется в 
широких пределах (0.5-4 м) и зависит от типа подстилающей поверхности, характера почв 

грунтов, их увлажненности, экспозиции склонов, высо ты местности.   
Формирование снежного покрова начинается в середине  сентября. Сход  

снежного покрова отмечается в начале июня, на водор азделах может сохраняться 
до середины месяца. Устойчивый снежный покров образуется в начале октября. 
Разрушение устойчивого снежного покрова приходится на вторую декаду мая. Сход 
снежного покрова происходит в третьей декаде мая. С реднее число дней с устойчивым 
снежным покровом составляет 230 дней. Количество дней снеготаяния составляет 12 
дней. 

Средняя годовая температура воздуха ниже нуля. Темп ература воздуха наиболее 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (минус 45,8°С). Абсолютный 

минимум температуры воздуха составляет минус 52°С, абсолютный максимум – 

33°С. 
Нормативный вес снегового покрова на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли 

составляет 2,0 кПа (IV снеговой район), согласно СП20.13330.2016 «Нагрузки и 
воздействия». 

Нормативное ветровое давление согласно СП20.13330.2016 «Нагрузки и 
воздействия» для I ветрового района – 0,23 кПа. 

 

Осадки 

Осадки в течении всего года определяются циклонической деятельностью. Период 
с жидкими осадками в среднем приходится на май-сентябрь, с твердыми  

осадками – на октябрь-апрель. В годовом ходе минимальное количество осадков 

наблюдается в феврале -апреле, наибольшее количество осадков – в июне-сентябре. 
Максимума запас воды в снежном покрове достигает в марте-апреле 

(147 мм). 
Условия зимнего периода создают крайне неравномерное распределение  

снежного покрова по территории. Повсеместно, чаще всего на склонах южной  

ориентации, встречаются надувы и снежные карнизы. В то же время наветренные 

склоны лишены снежного покрова.  
Характеристики ветра. Среднегодовая скорость ветра в районе изысканий 

составляет 1.8 м/с, количество безветренных дней в году – 128. Зимой ветры 

преимущественно северной направляющей, летом - юго-западного направления.  
Количество штилей преимущественно наблюдается зимой. 
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Геологические условия 

Приняты на основании технического отчета об инженер ных изысканиях, 18-2021-

24-ИГИ выполненного ООО «Гидрогеолог» в 2021 г. 
При обнаружении несоответствия реальных грунтовых условий основания 

принятым в проекте – составить акт освидетельствования основания с участ ием 
представителя изыскательской организации и направить его в институт «Полюс Проект» 
для принятия решения. 

 

Гидрологические условия 

Район характеризуется развитой гидросетью. Наиболее  крупными 

водотоками являются р.Омчак и руч. Интриган.   
Грунтовые воды на проектируемой территории отсутствуют. 
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2 Описание транспортной инфраструктуры 

Доставка грузов осуществляется по Амуро - Якутской автомагистрали со ст. 
Сковородино – Б. Невер – Тында – Беркакит – Якутск, расстояние составит 667 км. Кроме 
того, сообщение осуществляется по ж/д Байкало-Амурской Магистрали со ст. Тында –  

Беркакит – Алдан – Томмот, расстояние составит 1042 км и авиационным транспортом. 
Строительство объекта выполняется вахтовым методом.  Доставка персонала 

осуществляется маршрутным такси  и вахтовым автобусом из г. Магадан (расстояние 384 
км), а также из аэропорта г. Магадан (расстояние 336 км). 

Существующий вахтовый поселок ЖК Омчак расположен н а расстоянии 5,8 км от 
места производства работ – склад сырьевой химических реагентов №1 (Магадан). 
Доставка рабочих осуществляется при помощи автобусов и вахтовок.  

Расстояние от площадки строительства до: 
– Полигона ТБО – 5 км; 
– Излишки грунта вывозить на отвал «Северный» – 1 км; 
– Демонтированные конструкции, оборудование отвозят на козловой склад – 1 км; 
– Металлолом отвозят на склад металла – 1 км. 

Транспортная связь участка с существующими автодорогами, производственной 

базой строительной организации, торговыми и производственными предприятиями 

осуществляется круглогодично, что обеспечивает нормальное снабжение  строительства 
материальными и трудовыми ресурсами.  

Проектом организации строительства предусмотрено ис пользование только 

автомобильного транспорта для доставки строительных  материалов, элементов 

заводской готовности и оборудования на строительную площадку. Для движения  

автомобильного транспорта используется существующая дорожная сеть. 
Строительные изделия и материалы доставляются на строительную площадку от 

порта Магадан.  
Вывоз строительного мусора и лишнего грунта произво дится по договору со 

специализированной подрядной организацией. 
При разработке проекта производства работ должны быть точно определены 

источники получения строительных материалов, места вывоза строительного мусора и 
грунта, расстояние от объекта строительства до данных пунктов.  

До начала производства работ необходимо предусмотреть мероприятия для 
проезда автомобильного крана, которым будет выполня ться монтаж конструкций . 

Заправка топливозаправщика осуществляется на существующей АЗС и 
производится через топливо- и маслораздаточные агрегаты. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства, реконструкции, капиталь ного ремонта 

- для объектов капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 
статьи 8_3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Потребность в использовании местной рабочей силы оп ределяется Подрядной 
организацией, в соответствии с требованиями к выдач е свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
содержат требования к квалификации, образованию и профилю специалистов, 
профессиональной подготовке, повышению квалификации, аттестации и численности 
работников. 

Строительство предусматривается выполнять вахтовым методом с участием 
специализированных субподрядных организаций. 

Обеспечение строительства материалами, намечено производить со строительных 
организаций, участвующих в осуществлении строительства. 

Подрядные строительные организации должны иметь необходимую лицензию, 
собственную строительную базу и соответствующее хозяйственно-бытовое обеспечение 
в период выполнения строительно-монтажных работ. Работы ведутся вахтовым методом. 

Вопросы общественного питания решает сеть существующих столовых 
предприятия вахтового поселка, со всем комплексом н еобходимых бытовых и культурных 
учреждений. 

Медицинское обслуживание обеспечивает существующий фельдшерский 
здравпункт вахтового поселка. Проведение медосмотров рабочих профессий 
производится перед началом каждой смены.  

Стирка и химчистка загрязнённой рабочей одежды решаются централизовано на 
весь комбинат в существующей прачечной с отделением химчистки вахтового поселка.  

Доставка на работу и с работы, а также в столовую и обратно осуществляется 
специализированным служебным автотранспортом. 

Проживание работников вахты предусмотрено в благоустроенных общежитиях 
вахтового поселка. 

Предполагаемым местом расположения подрядной организации является г. 
Красноярск, доставка рабочих к месту работ осуществляется при помощи самолета, 
автобусов, вахтовых автомобилей.   
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 

квалифицированных специалистов, а также студенческих 
строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым 
методом - для объектов капитального строительства, финансируемых 

с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
указанных в части 2 статьи 8_3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

На монтажные работы привлекаются специализированные  субподрядные 

организации. Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и 

субподрядными строительными организациями, имеющие опыт 

общестроительных работ и  работ на гидротехнических сооружениях. Подрядные  

строительные организации должны иметь необходимую лицензию, собственную 

строительную базу и соответствующее хозяйственно-бытовое обеспечение в 

период выполнения строительно-монтажных работ. Работы ведутся вахтовым 

методом. 
В случае необходимости привлечения подрядной организацией 

дополнительных квалифицированных специалистов возможны следующие 

мероприятия: 
– размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных 

резюме; 
– работа с вузами и профессиональными ассоциациями, курсами 

повышения квалификации и профессиональными различными школами;  
– работа с профессиональными рекомендациями; 
– дать рекламные объявления в издания или платные сай ты; 
– обращение в рекрутинговые агентства, занимающиеся трудоустройством; 
– при прямом поиске - предлагать конкурентоспособные условия труда:  

уровень зарплаты, перспективы роста, обучение; 
– введение системы премиальных надбавок наиболее добросовестным 

работникам; 
– предоставление временного жилья для работников на п ериод 

строительства (обеспечение жильем в вахтовом поселке); 
– оплата командировочных расходов; 
– денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи,  

компенсация работникам, приглашенным на работу из других регионов стоимости проезда 
к месту работы и проезда до места постоянного жительства на межсменный отдых;  

– обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, 
специальной одеждой и инструментом.  

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной 
организацией должны быть организованы запросы в центры занятости населения и  биржи 
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труда в прилегающих районах, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного  

специалиста на вакантные должности.  
Проживание работающих в период несения вахты предусматривается в  

вахтовом поселке с комплексным санитарно -бытовым обслуживанием и 

нормативными условиями социальной инфраструктуры. 
Доставка работающих на вахту предусматривается осуществлять 

специальным автотранспортом (вахтовые автобусы).  
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5 Характеристика земельного участка, предназначенного для 
строительства, реконструкции объекта капитального с троительства, 

обоснование необходимости использования для строите льства, 
реконструкции иных земельных  участков вне земельного участка, 

предназначенного для строительства, реконструкции 

Участок строительства расположен примыкает к действующему складу химических 
реагентов АО «Полюс Магадан».  

Территория, отведенная под строительство свободна от застроек. Зданий и 
сооружений, подлежащих сносу на участке, нет. 
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммун икаций, 

линий электропередачи и связи – для объектов производственного 
назначения 

Перед началом строительного производства на территории действующего объекта 
(в том числе действующих административных, производственных и иных зданий) 
работодатель и руководитель (полномочный представитель руководителя) 
хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего объект, должны оформить акт-допуск для 
производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта 
строительного производства и наряд-допуск на производство работ в местах действия 
вредных и (или) опасных производственных факторов. Рекомендуемые образцы 
приведены в [5, 6]. 

Производство строительно-монтажных работ на территории действующего 

предприятия или строящегося объекта необходимо осуществлять при выполнении 

мероприятий, включающих:  

 установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства 
работ; 

 определение порядка допуска работников подрядной организации на 
территорию организации;  

 проведение необходимых подготовительных работ на вы деленной территории;  
 определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ. 
Производственные территории (площадки строительных и промышленных 

предприятий с находящимися на них объектами строительства, производственными и 
санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны 
быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства 
работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда производственных 
территорий, зданий и сооружении, участков работ и рабочих мест, вновь построенных или 
реконструируемых промышленных объектов, определяется при приемке их в 
эксплуатацию. 

Площадка строительства, во избежание доступа постор онних лиц, ограждается 
временным защитным ограждением согласно требованиям , ГОСТ Р 58967-2020. 

Окончание подготовительных работ на строительной пл ощадке должно быть 
принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного 
согласно приложению И СП 49.13330.2010. 

При выполнении строительного производства на территории действующих 
объектов строительного производства работодатель обязан совместно со всеми 
привлекаемыми им по договорам юридическими и физическими лицами, 
соответствующими требованиям градостроительного законодательства Российской 
Федерации, участвующими в строительном производстве (далее - участники 
строительного производства):  

1) разработать график выполнения совместных работ, обе спечивающих 
безопасные условия труда, обязательный для участников строительного производства на 
данной территории; 



 

 

П-Р-03227.6-ПОС 17 

 

«Склад сырьевой химических реагентов №1 (Магадан). Реконструкция »  

2) осуществлять допуск участников строительного произв одства на 
производственную территорию в соответствии с требованиями Правил;  

3) обеспечивать выполнение общих мероприятий охраны труда и координацию 
действий участников строительного производства по реализации мероприятий, 
обеспечивающих безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику 
выполнения совместных работ. 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на 
производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где 
происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с 
требованиями: 

– высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, 
а участков работ - не менее 1,2; 

– ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь 
высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком; 

– козырек должен выдерживать действие снеговой нагруз ки, а также нагрузки от 
падения одиночных мелких предметов; 

– ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых 
в течение рабочего времени и запираемых после его о кончания. 

Снабжение основными материалами и конструкциями предусматривается с 
предприятий поставщиков.  

Конкретные мероприятия по производству работ на тер ритории действующего 
предприятия разрабатываются в ППР и согласовываются с эксплуатирующей его 
организацией до их начала. Основные виды работ конкретизируются с учетом времени 
года производства СМР на территории действующего предприятия и 
механовооруженности привлекаемого строительного подразделения на правах 
Генподрядчика. 

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций 
ответственный производитель работ должен не позже чем за три рабочих дня вызвать на 
место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные 
коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, 
согласовавших проектную документацию. При отсутстви и в указанном месте работ 
эксплуатируемых коммуникаций и сооружений соответствующие организации обязаны 
официально уведомить об этом лицо, осуществляющее с троительство. Не явившиеся и 
не уведомившие об отсутствии на месте работ организации, эксплуатирующие 
коммуникации и сооружения, вызываются повторно за сутки с одновременным 
уведомлением об этом органов местного самоуправлени я, которые принимают решение 
о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных 
организаций. До принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя.  

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 
коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов. 

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими 
коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по 
согласованию с организациями - владельцами коммуникаций.  

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в 
проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные 
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работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих 
органов. 

Ответственный специалист по организации строительства обязан 
проинструктировать машиниста землеройной машины о п орядке разработки выемки и 
обозначить ясно различимыми из кабины знаками грани цы зоны, в пределах которой 
допускается механизированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, 
непосредственно примыкающий к подземному сооружению , разрабатывается вручную. 

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, 
других коммуникаций необходимо осуществлять по наря ду-допуску, после получения 
разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации, или органа санитарного 
надзора.  

Производство работ в этих условиях осуществлять под непосредственным 
наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под 
напряжением, кроме того, под наблюдением работников организации, эксплуатирующих 
эти коммуникации. 

При пересечении разрабатываемых траншей и котлованов с действующими 
коммуникациями, не защищенными от механических повр еждений, разработка грунта 
землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях: 

– для подземных и воздушных линий связи; полиэтиленовых, стальных сварных, 
железобетонных, керамических, чугунных и хризотилцементных трубопроводов, каналов 
и коллекторов, диаметром не более 1-0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом 
коммуникаций с их предварительным обнаружением с то чностью не более 0,25 м;  

– силовых кабелей, магистральных трубопроводов и проч их подземных 
коммуникаций, а также для валунных и глыбовых грунт ов независимо от вида 
коммуникаций - 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций с их 
предварительным обнаружением с точностью не более 0,5 м. 

Минимальные расстояния до коммуникаций, для которых существуют правила 
охраны, должны назначаться с учетом требований этих  правил. 

Оставшийся грунт следует разрабатывать с применением ручных безударных 
инструментов или специальных средств механизации.  

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зон е 
действующей линии электропередачи производить под непосредственным руководством 
лица, ответственного за безопасность производства р абот. При этом требуется 
письменное разрешение организации - владельца линии и наличие наряда-допуска, 
определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с 
требованиями п. 4.11 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования». 

Работа строительных и дорожных машин в охранной зон е ЛЭП разрешается при 
наличии у машинистов наряда-допуска и при полностью снятом напряжении 
организацией, эксплуатирующей данную линию электропередачи. 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне 
действующей воздушной ЛЭП должен быть подписан главным инженером строительно-

монтажной организации и главным энергетиком. 
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При работе вблизи ЛЭП машинисты строительных машин должны следить, чтобы 
из-за неровности местности не произошло резкого наклон а рабочего органа машин 
(телескопа, стрелы и т.п.) в сторону проводов ЛЭП и их опор.  

Не допускается работа грузоподъемных машин вблизи Л ЭП, находящейся под 
напряжением, при ветре, вызывающем отклонение на опасное расстояние свободных (без 
груза) тросов и канатов, с помощью которых поднимают груз. 

Передвижение строительных машин и механизмов, а также перевозка 
оборудования, конструкций и прочего груза под ЛЭП д опускаются лишь в случае, если 
машина, механизм и транспорт с грузом имеют высоту от отметки дороги или земли не 
ближе 5 м при передвижении по автомобильным дорогам и 3,5 м - по грейдерным 
проселочным дорогам и без дорог. 

Выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и 
механизмов с выдвижной частью допускается с учетом требований пункта 45.6 Правил 
(Приказ 903н «Об утверждении Правил по охране труда  при эксплуатации 
электроустановок») и только при условии, если расстояние по воздуху от машины 
(механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или 
поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под 
напряжением, будет не менее расстояния, указанного в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под 
напряжением 

Напряжение ВЛ, кВ 

Расстояние, м 

минимальное 
минимальное, измеряемое техническими 

средствами 

до 1  1,5 1,5 

свыше 1 до 20  2,0 2,0 

свыше 20 до 35  2,0 2,0 

свыше 35 до 110 3,0 4,0 

свыше 110 до 220  4,0 5,0 
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 
городской застройки, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов 
непроизводственного назначения 

Объекты строительства являются производственными. Условия стесненной 
городской застройки отсутствуют. 
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8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и 
сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 

обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 
строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков 

завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального 
ремонта 

Принято производство строительно-монтажных работ подрядным способом силами 
генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций.  

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 
обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом.  

Технологическая последовательность и продолжительно сть выполнения 
строительных работ представлена в календарном плане строительства.  

Строительные работы вести в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация 
строительства» подрядным способом. 

Для осуществления строительства в заданные сроки рассматриваются два периода 
строительства: 

1) подготовительный период строительства; 
2) основной период строительства. 
Учитывая условия и особенности строительной площадки в качестве технической и 

инженерной подготовки площадки строительства необходимо выполнить следующие 
работы подготовительного периода: 

– получение разрешительных документов на производство строительно-

монтажных работ. До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе 
подготовительных работ на объекте подрядчик обязан получить в установленном порядке 
разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без 
указанного разрешения запрещается;  

– организацию набора, перевозку и размещение в вахтовом поселке рабочих и 
инженерно-технических работников для выполнения работ вахтовым методом; 

– необходимый комплекс работ по подготовке существующих жилых и культурно-

бытовых зданий и сооружений для приема и размещения  вахтовых работников; 
– геодезическую разбивку с закреплением границ отвода территории под 

строительство; 
– предварительную (частичную) вертикальную планировку территории 

строительства с устройством монтажных площадок и водоотводных канав для 
обеспечения отвода поверхностных талых и дождевых в од; 

– подъезды к площадкам строительства с использованием существующих и 
проектируемых проездов; 

– подготовку, размещение и обустройство временных быт овых и 
административных помещений для нужд строительства; 

– обеспечение строительной площадки и бытового городка строителей 
энергоресурсами: теплом, водой, электроэнергией, а также средствами связи и 
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пожаротушения от источников по согласованию с владе льцем сетей и на основании 
технических условий заказчика;  

– ограждение строительной площадки; 
– при въезде на площадку следует установить информационные щиты с указанием 

наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ 
(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного 
производителя работ по объекту и представителя орга на Госстройнадзора (в случаях, 
когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, курирующего 
строительство, сроков начала и окончания работ, схе мы объекта. Наименование и номер 
телефона исполнителя работ наносят также на крупногабаритных элементах оснастки, 
кабельных барабанах и т.п.; 

– геодезическую разбивку основных осей сооружений и инженерных коммуникаций 
и закрепление их на местности геодезическими знакам и; 

– временное освещения строительной площадки;  
– установку предупреждающих и указательных знаков и н адписей по безопасному 

ведению работ; 
– площадки для складирования строительных материалов, ограждение 

строительной площадки и опасных зон работы монтажных механизмов; 
– организовать доставку строительных материалов на площадки строительства 

исходя из условий и особенностей транспортной схемы  по доставке строительных грузов. 
Схему движения транспорта строителей согласовать в установленном порядке;  

– устройство средств связи (телефонной, радио и пр.) необходимых для 
управления строительством. В настоящем проекте предусмотрено использование 
сотовой мобильной связи. 

– сдать строительную площадку комиссии. 
Более подробный перечень работ по инженерной подгот овке площадки 

строительства и технологическая последовательность этих работ рассматриваются 
подрядной организацией в составе ППР. 

Остальные объемы работ относятся к основному периоду строительства. 
К основным работам приступить только после проведен ия работ подготовительного 

периода.  
Данным проектом предусмотрены работы основного периода по устройству 

следующих объектов: 
– 2-х пожарных резервуара объемом 450 м3;  

– Дизельной электростанции;  
– Площадки выдачи реагентов в заводской таре; 
– 2-х мачт освещения  со стационарной площадкой;  
– Санпропускника. 

Также проектом предусмотрена замена КТП. 

Все строительные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями:   
– СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие 

требования»; 
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 Строительное 

производство»;  
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– Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года N 1479 ;  

– Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения» Приказ от 26 ноября 2020 года N 461;  

– ППР, ТК;  

– указаниям проекта.  
Работы производить под непосредственным руководство м и наблюдением ИТР, 

назначенных приказом по организации. Нахождение работников ИТР и решение 
производственных вопросов предусматривается в конторе на стройплощадке и 
непосредственно на участке производства работ. 

Доставка строительных материалов на объект выполняе тся автомобильным 
транспортом.  

Более детальные организационно-технические мероприятия и методы работ по 
строительству сооружений, монтаж технологического оборудования рассматриваются в 
проектах производства работ, разрабатываемых специализированными подрядными 
организациями, выполняющими эти работы.  
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9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 
актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций 

В соответствии с СП 48.13330.2019 п. 9.2, лицо осуществляющее строительство, в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности осуществляет 
формирование и комплектацию исполнительной документ ации для подтверждения 
фактически выполненных работ проектным параметрам и другими действующими 
документами по стандартизации.  

Исполнительная документация совместно с актами выпо лненных работ передается 
застройщику (техническому заказчику). 

Исполнительная документация отражает фактическое ис полнение решений 
проектной и рабочей документации, фактическое состояние объекта капитального 
строительства и его элементов и включает: 

– акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 
капитального строительства;  

– акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;  
– акты освидетельствования скрытых работ, оформленные  в соответствии с [7];  

– акты освидетельствования ответственных конструкций, оформленные в 
соответствии с [7];  

– акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, оформленные в соответствии с [7];  

– комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре 
работ этим чертежам или о внесенных в них по соглас ованию с проектной организацией 
изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-

монтажных работ;  

– исполнительные геодезические схемы и чертежи;  
– исполнительные схемы и профили участков сетей инжен ерно-технического 

обеспечения;  
– акты испытания и опробования технических устройств;  
– результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;  
– документы изготовителя о качестве применяемых строительных материалов, 

конструкций, изделий и оборудования, предоставляемые строительными лабораториями 
и (или) изготовителями;  

– иные документы, отражающие фактическое исполнение п роектных решений. 
Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении 

строительства определен Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 
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освидетельствования работ, конструкций, участков се тей инженерно-технического 
обеспечения»).  

Исполнительная документация представляет собой текс товые и графические 
материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое 
положение объекта капитального строительства по мере завершения определенных 
проектной документацией работ.  

Все акты освидетельствования работ и приемки отдельных конструкций и участков 
инженерных сетей составляются в двух экземплярах для застройщика (заказчика) и для 
лица, осуществляющего строительство. Форма актов и порядок их заполнения 
определены Федеральной службой по экологическому, т ехнологическому и атомному 
надзору. 

Безопасность строительства объекта, как в процессе строительства, так и при 
эксплуатации будет зависеть от показателя качества выполненных 
строительно-монтажных работ и конструкций. 

Примерный перечень работ и конструкций, подлежащих оценке соответствия 
требованиям нормативных документов, обеспечивающих безопасность проектируемых 
объектов и требующих оформления актов освидетельствования с учетом допустимых 
отклонений согласно нормативной документации, приведен ниже: 

I Общестроительные работы 

1) Геодезические работы; 
2) Земляные сооружения и основания;  
3) Устройство фундаментов;  
4) Устройство железобетонных монолитных конструкций; 
5) Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций; 
6) Монтаж стальных конструкций; 
7) Возведение каменных конструкций;  

8) Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, огнезащита;  

9) Устройство кровель и полов. 

II Специальные строительные работы  

10) Монтаж наружных сетей инженерно-технического обеспечения; 
11) Монтаж внутренних санитарно-технических систем;  
12) Монтаж электротехнических устройств; 
13) Монтаж слаботочных систем. 
III Монтажные работы 

14) Монтаж технологического оборудования и трубопроводо в. 
(Перечень работ может быть изменен Заказчиком) . 

 

Примерный перечень актов и исполнительных схем: 
 

Исполнительная геодезическая документация: 
– Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства 

– Исполнительная схема геодезической разбивочной осно вы для строительства.  
– Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания  (сооружения).  
– Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания 

(сооружения).  

https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/i-obshchestroitelnye-raboty/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/i-obshchestroitelnye-raboty/9-ustroistvo-krovel-i-polov/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/ii-spetsialnye-stroitelnye-raboty/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/iii-montazhnye-raboty/
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 Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и 
сооружений: 

– Исполнительная схема котлована.  

– Исполнительная схема фундаментов.  
– Исполнительная схема кровли.  
– Исполнительная схема благоустройства.  

– Исполнительная схема расположения объекта капитальн ого строительства в 
границах земельного участка.  

– Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно -

технического обеспечения.  
– Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.  
– Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.  
– Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения.  
– Исполнительный чертеж по сооружениям защиты от электрокоррозии.  
– Исполнительный чертеж заземляющих устройств.  

  

 Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения 
внутри здания (сооружения): 

– Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.  
– Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.  
– Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  
– Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации.  
– Исполнительный чертеж автоматических систем пожарот ушения и пожарной 

сигнализации.  
– Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования.  
(Перечень работ может быть изменен Заказчиком). 
 

Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям 
строительных конструкций:  

– Выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по 
подготовке оснований. 

– Отрывка котлованов, траншей.  
– Обратная засыпка выемок.  
– Устройство искусственных оснований под фундаменты.  
– Установка опалубки для бетонирования монолитных конструкций.  
– Армирование железобетонных конструкций.  
– Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции.  
– Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных  

конструкций.  
– Гидроизоляция фундаментов.  
– Антикоррозийная защита сварных соединений.  

– Устройство кровельных покрытий.  
– Монтаж устройств молниезащиты и заземления.  
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– Монтаж металлоконструкций.  
– Антикоррозийная защита металлоконструкций.  
– Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, 

проездов, автомобильных дорог.  
– Протокол исследования питьевой воды. 
– Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения). 
– Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций. 
– Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность. 
(Перечень работ может быть изменен Заказчиком). 

 
Документация по освидетельствованию и испытаниям 

инженерно-технических систем:  

 

Электротехнические устройства:  
– Акт приемки оборудования в монтаж. 
– Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.  
– Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего 

освещения. 
– Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа 

установленных автоматов.  
– Акт освидетельствования заземляющих устройств. 
– Паспорт заземляющего устройства. 
– Протокол измерений сопротивления изоляции.  
– Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль. 
– Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО. 
– Акт технической готовности электромонтажных работ. 
– Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. 
 

Системы пожаротушения и пожарной сигнализации:  

– Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки 
пожаротушения. 

– Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.  
– Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидр антов.  
 

Технологическое оборудование и технологические труб опроводы: 
– Акт индивидуального испытания оборудования.  
– Акт передачи оборудования в монтаж.  
– Акт строительной готовности зданий, сооружений. помещений под монтаж 

оборудования.  
– Акт испытания трубопроводов.  

– Журнал сварочных работ.  
– Акт комплексного испытания оборудования.  
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Наружные сети электроснабжения: 
– Акты освидетельствования траншей в основания под монтаж кабелей.  
– Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой.  
– Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких 

температурах. 
– Журнал прокладки кабелей. 
– Акт освидетельствования кабельных муфт.  
– Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей.  

(Перечень работ может быть изменен Заказчиком). 
 

Акты, свидетельствующие о  соответствии объекта проектной документации 
и подтверждающие его безопасность: 

– Акт радиационного обследования объекта и ПДК объекта.  
– Акт радиационного обследования участка застройки.  
(Перечень работ может быть изменен Заказчиком) . 

 

Журналы:  
– Общий журнал.  
– Специальные журналы.  
– Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование.  
(Перечень работ может быть изменен Заказчиком).  

 

Приведенный перечень уточняется при разработке рабочей документации.  
Сдача приемка работ производится на  основании проверки наличия 

исполнительной документации, выборочной проверки ка чества выполнения работ и 
геометрических размеров земляных сооружений, актов приемки срытых видов работ.  

Общая документация для всех видов производимых работ:  
1) Список строительных и проектных организаций с указа нием: названия 

организации, выполняемые работы, дату начала и окончания работ, Ф.И.О. ответственных 
производителей работ с номерами приказов о назначении, даты начала и окончания работ 
на объекте, образцами подписей;  

2) Копии договоров всех участников строительства (с ге нподрядчиком, 
субподрядчиками, заводами изготовителями) и проекти рования, чтобы прослеживалась 
связь между всеми лицами, принимавшими участие в пр оцессе производства работ и 
проектирования; или визирование (печать, подпись ответственного лица с расшифровкой, 
занимаемая должность) всей документации генподрядчи ком, а при проектировании 
генпроектировщиком;  

3) Копии лицензий всех организаций участвовавших в производстве работ, 
проводивших испытания, измерения и проектирование;  

4) Копии удостоверений лиц ответственных за проверки качества выполненных 
работ;  

5) Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров 
технического надзора и авторского надзора;  
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6) Рабочий проект на строительство объекта с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ этому проекту (с учетом внесенных в них изменений), 
сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. 
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10 Технологическая последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с соблюдением 
строительных норм, правил, стандартов и технических  условий проекта. 

Строительство вести в два периода - подготовительный и основной в соответствии 
с СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 

Направление и последовательность работ приняты в соответствии с 
технологической схемой, определенной проектом организации строительства, с учетом 
объемно-планировочных и конструктивных решений, безопасных методов производства 
работ и особенностей площадок строительства.  

Для осуществления строительства объекта в заданные сроки рассматривается два 
периода строительства:  

– подготовительный период строительства;  

– основной период строительства. 
 

Подготовительный период 

Подрядная организация приступает к выполнению работ подготовительного 
периода с момента заключения договора-подряда или другой даты, установленной 
победителю конкурсных торгов условиями конкурсной документации, либо определяются 
подрядной организацией самостоятельно с учетом огра ничений по условиям 
строительства, срокам поставки строительных материалов и оборудования и графика 
строительства объекта.  

Подготовительный период разделяется на три этапа:  
– организационный;  
– мобилизационный; 
– подготовительно-технический. 
Организационный и мобилизационный этапы выполняются  в одно время перед 

началом подготовительно-технического этапа строительства и основного строительства.  
Подготовительно-технический этап подготовительных работ выполняется  перед 

основными работами по строительству объекта.  

 
Организационный этап 

В состав работ, выполняемых Заказчиком на организационном этапе, входят:  

– решение вопросов обеспечения строительства строительными материалами 
(оборудованием, конструкциями и изделиями); 

– разработка и утверждение рабочей документации для строительства; 
– размещение заказов на оборудование, материалы в соответствии с заказными 

спецификациями; 
– открытие финансирования;  
– заключение договоров с подрядными организациями; 
– получение и оформление разрешительной документации. 
– Мероприятия, выполняемые подрядной организацией на организационном этапе 

до начала работ: 
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– рассмотрение и приемку утвержденной в установленном  порядке проектной 
документации; 

– заключение договоров подряда-субподряда на строительство;  

– открытие финансирования строительства; 
– разработку, согласование и утверждение проекта производства работ.  
 

Мобилизационный этап 

На мобилизационном этапе предусматривается выполнение следующих работ: 
– медицинское освидетельствование персонала на пригод ность к работе; 
– приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; 
– организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение транспортными 

средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР);  

– заказ и приобретение специального строительного обо рудования, оснастки и 
приспособлений; 

– уточнение мест размещения площадок для складирования с троительных грузов 
(склады для хранения материалов и конструкций, открытые склады, стоянка для 
строительной техники);  

– организация помещений для проживания строителей; 
– перебазировка механизмов и рабочих для выполнения строительно-монтажных 

работ; 
– организация работ транспортных подразделений;  

– организация опорных центров по ремонту техники, автотранспорта и сварочного 
оборудования; 

– обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным 
методам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной 
безопасности, по работе на грузоподъемных механизма х; 

– подготовка первичных средств пожаротушения; 
– организация приемки и складирования строительных материалов и 

оборудования. 
Перед началом работ подрядная организация направляет на согласование 

Заказчику: 
– проект производства работ; 
– приказ о назначении ответственных лиц за организаци ю и безопасное 

производство работ; 
– список лиц, участвующих в производстве работ; 
– документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического 

персонала и рабочих; 
– материалы, подтверждающие готовность подрядчика к в ыполнению работ 

повышенной опасности; 
– документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и 

механизмов и наличие их технического освидетельствования. 
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Подготовительно-технический этап 

На подготовительно-технологическом этапе должны выполниться следующие 
работы: 

– приемка площадки строительства от Заказчика, и выполнение детальной 
разбивки по объектам строительства;  

– вырубку леса;  
– расчистку территории от мелколесья; 
– снятие непригодного слоя растительного грунта;  

– выемка непригодных для основания грунтов; 
– вертикальная планировка площадки.  

На строительной площадке размещаются административн о-бытовые помещения 
для размещения рабочих в течение рабочей смены, временная стоянка автотранспорта, 
места складирования и хранение материалов, участок временного размещения грунта.  

У въезда на строительную площадку в соответствии с СП 48.13330.2019 
устанавливается информационный стенд с указанием адреса и наименования объекта; 
наименования, адреса и телефона застройщика (заказчика); наименования, адреса и 
телефона проектной организации; наименования, адреса и телефона генподрядной 
организации; фамилии, имени, отчества и телефона руководителя строительства и 
производителя работ; даты начала и окончания строительства (реконструкции), 
графического изображения объекта; стенд пожарной за щиты с указанием строящихся, 
сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въе здов, подъездов, схемы движения 
транспорта, местонахождения водоисточников, средств  пожаротушения; схема 
внутриплощадочных дорог и проездов с указанием площадок складирования материалов 
и конструкций, мест разворота транспортных средств,  обустроенных объездов, 
пересечений дорог с опасными зонами, уширения в зоне обслуживания крана, безопасных 
проездов через железнодорожные пути на стройплощадке. 

Для сбор твердых бытовых отходов и строительного мусора предусматривается 
установка специальных контейнеров с крышкой. 

Для освещения площадки строительства используются светодиодные светильники 
(марка ULV-Q610, IP65), в количестве 4 штук. После окончания строительст ва светильники 
демонтируются и используются на других строительных площадках. 

Светодиодные светильники на территории строительной площадки следует 
устанавливать, как правило, на отдельных опорах. 

Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения - привозная вода с центральной 
промплощадки Наталкинского ГОКа в переносных пластиковых баках объемом 50 л, 
оборудованных раздаточным краном. 

Доставка запаса воды производится ежесменно, вместе с  составом рабочей смены. 
Электроснабжение строительства осуществляется от существующих 

электрических сетей. 
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Работы основного периода 

В основной период выполняется строительство: пожарных резервуаров, дизельной 
электростанции и комплектной трансформаторной подст анции (КТП). 

Организационно-техническими мероприятиями проекта организации стро ительства 
предполагается организация работ в следующей послед овательности: 

1) Выполнить вертикальную планировку территории строит ельных площадок с 
устройством монтажных площадок, монтажных проездов и водоотводных канав для 
обеспечения отвода поверхностных талых и дождевых в од. 

2) Выполнить разработку грунта и подготовить основание для устройства 
монолитных железобетонных фундаментов под оборудование. 

3) Произвести монтаж 2-х пожарных резервуаров объемом 450 м3 и дизельной 
электростанции. 

4) Произвести демонтаж КТП  63/6/0,4 кВ с заменой его на КТП 250/6/0,4 кВ. 

5) Выполнить разработку траншеи для устройства заземления с последующей 
обратной засыпкой. 

6) Выполнить устройство покрытия площадки и пешеходных дорожек. 
7) Произвести демонтаж существующего ограждения с последующим его 

устройством на новом месте. 

Окончательный и более подробный перечень работ по  строительству объектов и их 
технологическая последовательность решаются в соста ве проектов производства работ, 
которые разрабатываются подрядными организациями на основании рабочей 
документации. 

Материально-техническое снабжение строительства ведется по прямым договорам 
с производителями и через сеть посреднических торговых организаций.  

Складское хозяйство организовывается в соответствии с действующими 
нормативами и правилами перевозки, приемки и хранен ия материалов, конструкций и 
изделий. 

Приобъектные склады сооружаются вблизи объекта строительства, на площадках, 
не подлежащих застройке в течение всего периода их эксплуатации, не подверженных 
затоплению и разрушению паводковыми водами, с учетом проектируемых инженерных 
сетей и коммуникаций. 

Площадки складирования должны быть спланированы, уплотнены щебнем, иметь 
уклоны для стока воды и водоотводные канавы. Уклон площадки в сторону водоотводных 
канав должен составлять 1-2 градуса.  

Условия хранения материалов, конструкций и оборудов ания обеспечивают их 
сохранность и удовлетворяют требованиям заводов-изготовителей. 

 
Земляные работы 

При производстве земляных работ необходимо соблюдат ь требования СП 
45.13330.2017, СП 49.13330.2010, СНиП 12 -04-2002, а также требования ППР и 
технологических карт разработанных подрядной организацией. 

Земляные работы предусматривается выполнять механизированным способом  с 
помощью экскаваторов, в местах, где использование строительной техники невозможно 
грунт следует разрабатывать вручную.  
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Во избежание обвала вынутого грунта в котлован, а также обрушения стенок 
котлована основание отвала вынутого грунта следует располагать в зависимости от 
состояния, типа грунта и погодных условий, но не ближе 1 м от края траншеи. 
Окончательно расстояние должно быть определено в ППР с учетом всех факторов, 
складывающихся в ходе ведения работ. 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры должны обеспечивать 
размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочих местах и 
к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с 
вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах 
выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается 
при их глубине не более, м:  

– 1,0 - в не слежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;  
– 1,25 - в супесях; 
– 1,5 - в суглинках и глинах. 
Перед допуском работников в выемки глубиной более 1 ,3 м ответственным лицом 

должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. 
 
Разработка грунта  

В местах, где работа техники (по ряду причин) невозможна, грунт необходимо 
разрабатывать вручную. Грунт должен складироваться в отвал. 

Планировка площадки, обратные засыпки, возведение насыпи выполняются 
бульдозерами и экскаваторами. 

Рациональная дальность перемещения грунта бульдозер ами составляет до 150 м 
(в зависимости от объемов и условий работ, марки и мощности бульдозера). 

Наиболее распространенной схемой разработки грунта является челночная схема, 
при которой рабочий ход бульдозера производится при движении вперед, а холостой ход 
назад. По этой схеме разработки грунт может перемещаться: по прямой, по кривой, по 
зигзагу. 

Для увеличения объема набираемого грунта и уменьшения потерь в процессе 
перемещения рекомендуется:  

– применять уширители отвала или открылки; 
– устанавливать в верхней части отвала щитки или спец иальные козырьки; 
– перемещение грунта осуществлять с промежуточными ва лами. 
При разработке плотных грунтов, не требующих предварительного рыхления,  

рекомендуется в целях повышения производительности бульдозеров оснащать их отвалы 
сменными рыхлительными зубьями. 

Разработка траншей для трубопроводов при строительстве запроектированного 
объекта не предусматривается. 

Разработка котлована осуществляется одноковшовыми э кскаваторами. 
Разработку грунта ведут лобовыми или боковыми проходками. Разработку 

котлованов выполнять боковым видом забоя. Разработку осуществляют в отвал с 
погрузкой в автосамосвалы. 

Обратную засыпку котлована можно выполнять бульдозерами или экскаваторами. 
Во избежание попадания поверхностных вод и снега в грунт, обратную засыпку котлована 
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необходимо выполнять вслед за окончанием работ по у стройству фундаментов и 
подземных частей сооружений.  

Схемы работы по обратной засыпке котлована бульдозером должна быть 
определена в ППР.  

Для выполнения комплекса земляных работ рекомендуется применять следующие 
машины: 

– экскаваторы Komatsu РС400-7; 

– бульдозеры типа Т-9. 

Для разработки скального грунта применяется навесное оборудование на 
экскаватор – гидромолот Hyundai 170w-9S. 

В зимний период, грунты в малых объемах разрыхляют - отбойными молотками, 
большие объемы с помощью рыхлителей.  

Планировочные работы выполняют бульдозерами преимущественно в теплое 
время года с использованием естественного оттаивания верхнего слоя грунта. При 
больших объемах выемки используются экскаваторы. 

Разработку грунта необходимо вести с соблюдением совмещенного графика 
земляных работ и прокладки коммуникаций, разрабатываемого в ППР (проекте 
производства работ). 

 
Уплотнение грунта  

Уплотнение грунтов при обратной засыпке котлована производится 
пневматическими и электрическими трамбовками на расстояние 0,1 м от стенок 
(фундаментов, труб, колодцев и т.п.), а верхняя часть – уплотняется пневмокатками весом 
25 т за 6 проходов. При  применении ручных пневматических и электрических трамбовок 
следует учитывать, что в зимний период пневмотрамбовки имеют меньшую 
производительность по сравнению с электротрамбовками. 

Уплотнение грунтов укаткой при строительстве подъездов и проездов производится 
пневмоколесным катком. 

Для уплотнения грунтов катками рекомендуется применять катки типа Bomag 
BW216AD-4. 

Для работы катков необходимо подготавливать участок (захватку) длиной от 100 до 
200 м. 

Обратная засыпка пазух котлованов выполняется после  полного завершения 
строительных и гидроизоляционных работ послойно с тщательным уплотнением засыпки 
ручными пневматическими трамбовками, согласно указаний чертежей проекта. Доставка 
грунта выполняется автотранспортом, с перемещением грунта в пазухи котлована 
отвалом бульдозера или экскаватора. 

Процесс уплотнения пневмотрамбовками следует выполнять в следующем 
порядке: 

– грунт разравнивают слоями толщиной от 10 до 15 см; 
– первый проход трамбовки делают с использованием сменного «башмака» с 

большой площадью подошвы, а последующие – меньшей площадью подошвы;  

– уплотнение грунта осуществляют полосами, которые пе рекрывают 
последующей проходкой на 5 см.  
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При одновременной работе нескольких трамбовок интервал между ними должен 
быть не менее 2 м. Число проходов по одному следу  устанавливают опытным 
трамбованием в зависимости от требуемой проектной степени плотности грунта. 

Процесс уплотнения грунтов электротрамбовками следует выполнять в следующем 
порядке: 

– грунт разравнивают слоями толщиной от 10 до 20 см;  

– при одновременной работе нескольких электротрамбовок интервал между ними 
должен быть не менее 5 м; 

– число проходов по одному следу устанавливается пробным трамбованием в 
зависимости от требуемой степени уплотнения, но не менее трех проходов; 

– уплотнение грунта производят полосами, которые перекрываются по следующей 
проходкой от 8 до 10 см. 

Через каждый час работы электротрамбовками, их необ ходимо останавливать от 
10 до 15 минут для предотвращения перегревания. 

Вся техника принимающая участие в процессе земляных р абот должна тщательно 
промываться в пункте мойки колес.  

В ППР должна быть установлена необходимость временного крепления 
вертикальных стенок котлованов в зависимости от глу бины выемки, вида и состояния 
грунта, гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке 
и других местных условий. 

 

Устройство фундаментов 

В проекте предусмотрено устройство монолитных железобетонных фундаментов 
под пожарные резервуары и мачты освещения. Фундаменты под санпропускник и 
площадку выдачи реагентов предусмотрены индивидуаль ного изготовления. 

Устройство монолитных железобетонных фундаментов зданий и сооружений 
выполняют в строгом соответствии указаний рабочих чертежей проекта с применением 
инвентарной щитовой сборно-переставной, металлодеревянной опалубки, 
телескопических инвентарных металлических стоек и подкосов, деревометаллических 
прогонов, схваток.  Используемая опалубка - заводского изготовления.  Армирование 
монолитных железобетонных конструкций выполняется отдельными арматурными 
стержнями и каркасами в соответствии указаний рабочих чертежей проекта. 

Подачу бетонной смеси в конструкции фундаментов предполагается выполнять 
автобетононасосной установкой с телескопической стр елой, устанавливаемой на 
строительной площадке по месту. Доставка бетонной смеси на строительную площадку 
должна выполняться автобетоносмесителями с приготов лением бетона непосредственно 
перед его укладкой в конструкции. Приготовление бет онных и растворных смесей в 
условиях строительной площадки данным проектом не п редусматривается. 

Укладка монолитного бетона выполняется горизонтальными слоями одинаковой 
толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону и 
тщательным уплотнением вибратором каждого укладываемого слоя.  

Устройство рабочих швов при бетонировании монолитных конструкций подземной 
части здания определяется в составе технологических карт на выполнение бетонных 
работ и требований СП 70.13330.2012 по согласованию с проектной организацией, при 
этом отдельные фундаментные плиты бетонируются без устройства рабочих швов. 
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Снятие опалубки производится после достижения бетоном достаточной прочности 
для распалубливания. Время и порядок распалубливания выполненных монолитных 
конструкций определяется в проекте производства работ в зависимости от марки 
применяемого цемента, температуры окружающего возду ха с привлечением 
строительной лаборатории. 

На армирование и бетонирование конструкций необходи мо оформить акты на 
скрытые работы. 

Нагрузка выполненных монолитных конструкций допускается согласно указаний 
рабочих чертежей проекта. 

 

Монтаж резервуаров 

Перед началом строительно-монтажных работ необходимо выполнить ППР. 

Рулонные заготовки из листовой стали для резервуаров доставляются на 
строительную площадку при помощи автомобильного транспорта. Стенка 
изготавливается и монтируется одним полотнищем. На монтаже рулон со стенкой 
разворачивается в направлении по ходу часовой стрелки. Высота рулона 8,4  м., 
монтажная масса – 8,6 т. 

Монтаж резервуаров производится автокраном TADANO GR-700EX, 

грузоподъемностью 70 т или его аналогом. Полотнище в вертикальном положении 
фиксируется при помощи расчалок. 

Схема разворачивания рулона приведена на рисунке 10.1.  
Перечень этапов и элементов скрытых работ и испытаний: 
– контроль сварных швов; 
– антикоррозионная обработка;  
– антикоррозионная защита сварных соединений;  
– тепловая изоляция; 
– испытания на прочность, устойчивость и герметичност ь. 
Монтаж, испытания и приемка резервуара должны осущест вляться в соответствии 

с проектом производства работ (ППР), и с учетом требований ГОСТ 31385-2016 

Резервуары запаса воды должны быть выполнены в тепловой изоляции и с 
электрообогревом. 
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Рисунок 10.1 – Схема развертки рулона  

Рисунок 10.2 – Начало развертывания полотнища стенки резервуара 
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Молниеотвод 

Здания и сооружения на строительной площадке относя тся к III категории 
молниезащиты. Специальных мер по по молниезащите не требуется. В качестве 
молниеприемной сетки использовать металлическую кровлю. 

 

Установка дизельной электростанции ДЭС  

ДЭС устанавливается согласно плана при помощи автом обильного крана.  
Основание для установки дизельной электростанции должно быть плоским и 

горизонтальным в продольном, поперечном и диагональ ном направлении.  
Площадка под контейнер с ДЭС должна обеспечивать горизонтальное положение 

весь срок эксплуатации. Допускается установка контейнера с ДЭС на насыпных грунтах, 
если такие грунты не содержат органических примесей , вызывающих неравномерные 
осадки грунта при сжатии. При этом площадка должна быть уплотнена (тяжелыми 
трамбовками, вибрированием или другими способами) в соответствии с требованиями СП 
22.13330.2016. 

Согласно ГОСТ 33105 -2014 передвижные электроагрегаты и электростанции 
мощностью свыше 2 кВт должны быть снабжены средствами пожаротушения. По 
требованию заказчика электростанции, автоматизированные по 2, 3 и 4 степеням, должны 
быть оборудованы устройствами пожарной сигнализации и автоматическими 
устройствами пожаротушения. 

 
Прокладка заземления в траншеях  

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов) 
подлежат заземлению путем соединения с заземляющим проводником сети. 

Заземление выполняется в соответствии с ПУЭ издание 7 и типовым проектом А 
10-93 «Заземление и зануление электрооборудования напряжением до 1000 В». 

Монтаж горизонтального заземлителя выполняется оцинкованной сталью 
полосовой 40х5 мм в траншее глубиной 0,7 м и шириной 0,7 м на расстоянии не мен ее 1 
м от зданий.  

В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением 
необходимо: 

– снять напряжение с расположенных вблизи рабочего мест а других токоведущих 
частей, находящихся под напряжением, к которым возм ожно случайное прикосновение, 
или оградить их; 

– работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо 
на резиновом диэлектрическом ковре; 

– применять изолированный или изолирующий инструмент,  предназначенный для 
работ под напряжением на токоведущих частях, и пользоваться диэлектрическими 
перчатками. 

При производстве работ под напряжением на ВЛ до 100 0 В методом в контакте или 
методом в изоляции необходимо применять комплект средств индивидуальной защиты: 
диэлектрические перчатки, хлопчатобумажные перчатки , защитные кожаные перчатки. 

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также 
использовать ножовки, напильники, металлические мет ры и другие металлические 
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инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под 
напряжением. 

 
Замена существующей КТП 

КТП устанавливается для подключения существующих и проектируемых нагрузок 
склада химреагентов.  Установка выполняется автомобильным краном  КС-5576К на базе 
КАМАЗ 53230 грузоподъемностью 32 т.  

Проектная КТП 250/6/0,4 кВ устанавливается взамен существующей КТП 63/6/0,4 
кВ.  

Перед началом работ по демонтажу КТП необходимо:  

– отключить демонтируемый участок существующей сети ВЛ. 
– выполнить демонтаж неизолированного алюминиевого провода и силового 

кабеля. 
Решения по использованию безопасных методов и охран е труда должны быть  

разработаны в проекте производства работ с соблюдением требований СНиП 12 -04- 

2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2 раздел  4 «Разборка зданий и 
сооружений при их реконструкции и сносе» и СП 12-136-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и проектах производства работ». 

 

Строительство технологического ограждения 

Строительство технологического ограждения выполнять при помощи автокрана в 

следующей технологической последовательности: 

– произвести разметку ограждения на местности;  

– выполнить сверленый котлован под стойку ограждения при помощи буровой 
установки; 

– выполнить демонтаж существующего участка ограждения; 
– установить демонтированную стойку ограждения на предусмотренном участке;  

– заполнить пазухи между стойкой и стенками котлована бетоном;  

– смонтировать металлическую панель ограждения; 

– далее монтаж панелей ограждения аналогично 1-й панели ограждения. 

Работы производить в соответствии с разработанным ППР. 

 

Монтаж мачт освещения 
Секции мачт доставляются на площадку автомобильным транспортом, монтаж 

ведется методом с колес. Общий вес мачты освещения со стационарной площадкой не 
превышает 2,3 т. В первую очередь выполняют устройство нижней секции мачты, после 
чего монтируют ее верхнюю часть. 

Подъем опоры осуществляется при помощи автомобильного крана КС-5576К (или 
его аналога) грузоподъемностью 32 т.  

Мачты для установки осветительных приборов должны быть обеспечены  

молниезащитой. 
Более подробный перечень работ должен быть разработан в ППР. 
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Санпропускник 

Устройство помещений санпропускника предусмотрено и з модульных блоков. 
Монтаж производится автомобильным краном КС-5576К (или его аналогом) 
грузоподъемностью 32 т. Вес одного модуля составляе т 2,6 т. 

 
Производство работ в зимних условиях 

В зимнее время строительно-монтажные работы необходимо выполнять с 
соблюдением требований МР 2.2.7.2129 -06 «Режимы труда и отдыха работающих в 
холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях» и 
соблюдением требований глав соответствующих СП «Правил производства и приемки 
работ»: СП 45.13330.2017; СП 70.13330.2012; СП 129.13330.2019; СП 68.13330.2017 и др., 
а именно: 

– работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются 
комплектом средств индивидуальной защиты от холода (СИЗ Х) – комплект утепленной 

спецодежды и средств индивидуальной защиты от пониженных температур. 

Теплоизоляция комплекта СИЗ Х и его составляющих (головной убор, рукавиц, обувь) 
должна соответствовать гигиеническим требованиям для конкретного климатического 
региона;  

– в целях нормализации теплового состояния температура воздух а в местах 
обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25 °С. Помещение следует 
оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна 
быть в диапазоне 35-40 °С.  

 
Производство земляных работ  

Разработка мерзлого грунта производится механизиров анным способом с 
применением землеройно-транспортных машин оснащенных комплектом сменного 
оборудования.  

При промерзании грунта больше чем на 1 метр и при р азработке выемок 
рекомендуется предварительное рыхление грунта, а также применение машины для 
разрыхления грунта в комплекте с экскаватором.  

При промерзании грунта до 1 метра и при больших объ емах работ разрыхление 
грунта можно производить с помощью врубового механизм а, установленного на тракторе 
или с помощью гидромолотов навешанных на экскаваторы. 

Грунты, подлежащие разработке в зимнее время, предо храняют от промерзания 
предварительным, глубоким рыхлением до 1,5 метров.  

Образующаяся при рыхлении гребенчатая поверхность задерживает снег, который 
в свою очередь защищает от промерзания. Глубокое рыхление рекомендуется применять 
для малосвязных и гравелистых грунтов.  

 
Производство бетонных и железобетонных работ 
В зимнее время устройство монолитных железобетонных конструкций должно 

выполнять по специально разработанным технологическ им картам в составе ППР. 
В этих картах должны быть отражены: 
– особенности технологии приготовления и транспортирования бетонной смеси, 

обеспечивающие получение заданной температуры этой смеси у места ее укладки в 
конструкцию; 
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– требуемая прочность бетона к концу выдерживания и моменту распалубливания; 
– способы и температурно-влажностные режимы выдерживания бетона;  
– данные о материале опалубки с указанием теплоизоляционных показателей;  
– потребность воды, энергии, оборудования и специальн ых материалов;  
– схема размещения скважин и наименование устройств д ля изменения 

температуры бетона; 
– при применении электротермообработки бетона дополни тельно указывается 

схема размещения и подключения электродов или элект ронагревателей, требуемые 
электрическая мощность, напряжение и сила тока, тип понижающего трансформатора, 
сечение и длина проводов;  

– сроки и порядок распалубливания и загружения констр укций; 
– особенности техники безопасности при производстве работ. 
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11 Обоснование потребности строительства, реконструкции, 
капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 
материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных 

зданиях и сооружениях  

11.1 Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального 
ремонта в кадрах  

Количество работающих на объекте определено в соответствии с технологией 
производства работ согласно принятым проектным решениям, исходя из оптимального 
состава подразделений (бригад) по типовым схемам комплексной механизации для 
осуществления всего комплекса запроектированных работ.  

Численность работников рабочих профессий, выполняющ их 
строительно-монтажные работы, определяется по формуле 

 

Чр = Qобщ / (Тв ∙ Дм ∙ Псм ∙ Сд), 

 

где Чр - списочная численность основных рабочих и механизаторов, чел.;  

Qобщ - нормативная трудоемкость (16731 чел.-час.); 
Тв - срок реконструкции объекта, месяцев (4,5 мес); 
Дм - количество рабочих дней в месяце ( 26 дней); 
Псм - продолжительность рабочей смены (11 час); 
Сд - количество смен в день – 1 смена. 
 

Чр = 16731 / (4,5 ∙ 26 ∙ 11 ∙ 1) = 13 чел. 
 

Процентное соотношение работающих по их категориям при строительстве 
объектов производственного назначения определено согласно п. 4.14.1 МДС 12-46.2008 и 
представлено в таблице 11.1.  

Таблица 11.1 – Потребность строительства в кадрах 
Общая численность 

работающих, чел. 

В том числе  

Рабочие –  

83,9% 
ИТР –  11% Служащие – 3,6% МОП и охрана –  1,5% 

13 9 2 1 1 

11.2 Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального 
ремонта в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 
средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах 

Для осуществления строительства требуется необходимый парк строительных 
машин, механизмов, транспортных средств . 

В соответствии с физическими объемами строительно -монтажных работ, весом 
конструкций, принятыми методами организации строительства определена потребность 
строительства в основных машинах, механизмах и транспортных средствах.  
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Перечень основных строительных машин и механизмов д ля строительства 
приводится в таблице 11.3  на основании имеющегося парка строительных машин и 
механизмов подрядных организаций, участвующих в строительстве, условий 
строительства, объемов работ, принятых методов производства работ, сроков 
строительства. 

 

Эксплуатационная производительность экскаватора 

 

Пэ = g ∙ kн ∙ kв ∙ n / kp 

 

где kв – коэффициент использования рабочего времени машины, представляющий собой 
отношение времени чистой работы ко всему затраченному; 

kв – коэффициент использования рабочего времени 0,75 – 0,85; 

kн – коэффициент наполнения 0,8 – 1,5 в зависимости от вида грунта, влажности, 
рабочего оборудования;  

kp – коэффициент разрыхления 1,1 – 1,3;  

g – геометрическая вместимость ковша, м 3; 

n = 3600/tц - теоретическая (расчетная) продолжительность рабочего цикла, 
включая копание, поворот для выгрузки ковша, выгрузку, поворот в забой и опускание 
ковша, с; 

tц – продолжительность одного цикла, с.  

Для расчета принимаем: g = 1,9 м 3; kн = 1,1; kв = 0,8; tц = 13,3 с; kр = 1,2. 

Подставляя принятые значения в формулу, получаем 

 

Пэ = 1,9 ∙ 1,1 ∙ 0,8 ∙ 3600 / 13,3 / 1,2 = 377,14 м3/ч. 
 

Производительность одного автосамосвала в смену  

  

Псам = (P ∙ T ∙ K1) / t + ((2 ∙ L) / V), 

 

где Р – вместимость кузова автомобиля, (для самосвала Volvo FM-Truck 6х6 принимаем 
16 м3); 

Т – продолжительность смены, (принятая 11 ч); 
К1 – коэффициент использования грузоподъемности автомобиля; 
t – время простоя под  погрузкой и разгрузкой в одну см ену, (принимается согласно 

таблице 11.2); 
L – среднее расстояние перевозки грунта; 
V – средняя скорость автомобиля. 
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Таблица 11.2 - Время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за 1 поездку в 
часах 

Грузоподьемность 
автомобиля, т 

Вид груза  

навалочные, 
легкоотделяемые от 

кузова 

вязкие 

штучные массой (т) до  

1 3 5 

до 2,5 0,17 0,53 0,53 0,31 - 

до 4  0,21 0,75 0,75 0,34 0,26 

до 7 0,23 0,87 1,19 0,52 0,34 

до 10  0,26 1,04 1,52 0,74 0,43 

12 и более 0,27 1,2 2,2 1,04 0,57 

 

Подставляя принятые значения в формулу, получаем 

 

Псам = (16 ∙ 11 ∙ 1) / 0,27 + ((2 ∙ 1) / 20) = 651,95 м3/см = 59,27 м3/ч. 
 

Число рейсов в час определяется исходя из производительности комплекса машин  

 

n = Пэкс / Псам, 

n = 377,14 / 59,27 = 6,36 ≈ 7 рейсов/ч. 
 

Число рейсов 1 машины за 1 час 

 

n1 = 3600 / (0,27 ∙ 3600) = 3 

 

Количество машин 

 

N = n / n1 = 7 / 3 = 2,33 ≈ 3. 

 

Представленный выше расчет проведен на основные земляные работы. Для работ 
в зимний период требуется дополнительно экскаватор с гидромолотом для разработки 
мерзлого грунта и дополнительный автосамосвал для транспортировки. подробные 
мероприятия по рыхлению грунта разработать в ППР, возможна замена экскаватора с 
гидромолотом на бульдозер-рыхлитель. 

 

Подбор автомобильного крана 
 

Подбор автокрана осуществлен графическим методом, исходя из массы наиболее 
тяжелого перемещаемого элемента – рулон стенки резервуара, массой 8,6 т и высотой 8,4 
м. 

При выполнении работ по монтажу расстояние между поворотной частью 
стреловых самоходных кранов при любых их положениях  и сооружением должно быть не 
менее 1000 мм. 

Грузоподъемность крана (Q) должна быть больше или р авна массе поднимаемого 
груза (Ргр), плюс масса грузозахватного приспособления (Р гр.пр.) (2СК-5, 36,8 кг) и 
определяется по формуле 1, т 
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Q ≥ Р гр+Ргр.пр,  (1) 

Q = 8,6 + 0,0368 = 8,64 т. 
 

Расчет рабочей и опасной зоны будем вести по самому габаритному и наиболее 
удаленному от оси вращения стрелы крана элементу – крыше резервуара, диаметром 
8,63 м. 

Необходимый рабочий вылет (Rp) определяется по формуле 2 расстоянием по 
горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси 
грузозахватного органа, м 

 

Rp = B+S,  (2) 

 

где B – расстояние от края монтируемого сооружения до середины сооружения, м; 
S – расстояние от оси крана до края монтируемого сооружения, м.: 

 

S = a + n + Rп,  (3) 

 

где n = 1 - минимальное допустимое приближение к зданию, м;  

Rп – поворотный радиус, м.  
 

Rp = 4,32 + 8,1= 12,42 м 

 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 
грузоподъемными машинами, а также вблизи строящегос я здания принимаются от 
крайней точки горизонтальной проекции наружного наи меньшего габарита 
перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного 
размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при 
его падении и графику определения минимального расстояния отлета груза при его 
падении. 

Граница опасной зоны работы крана определена по формуле 

 

Rоп = Rраб + Lгр + Х + 0,5  ∙ Bгр,  

 

где Rраб – рабочая зона крана, м; 
Lгр – наибольший габарит груза, м; 
Bгр – наименьший габарит груза, м; 
Х – минимальное расстояние отлета груза при его падении, м (определяется 

согласно прил. Г СП 49.13330.2010). 
 

Rоп = 12,42 + 8,63 + 5 + 0,5 ∙ 2,5 = 27,3 м. 
 

Согласно п.2.5 РН -1-73, потребность в отдельных видах строительных машин П (в 
единицах главного параметра или в шт.) определяется расчетом по формуле  
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П = О ∙ (∑Н ∙ У) / 100,  

 

где О – объем строительно-монтажных работ, выполняемый собственными силами 
данной организации, в млн. руб. (в ценах, введенных с 1 января 1969 г); 

Н – норматив потребности в данном виде машин на 1 млн. руб. строительно-

монтажных работ в единицах главного параметра или в шт.;  
У – удельный вес строительно-монтажных работ данной отрасли в общем объеме 

работ организаций в %. 
 

Таблица 11.3 – Перечень основных машин и механизмов  
№ 

п/п 
Наименование, тип, марка Основные технические параметры 

Количество по годам 
строительства 

1 

Землеройная спецтехника 

1 Бульдозер Komatsu D155A-5 мощность 305 л.с. 1 

2 Мини-экскаватор Komatsu PC-55MR мощность 38,7 л.с. 1 

3 Экскаватор R 380 LC-9SH объем ковша 1,9 м 3 1 

4 Автогрейдер Terex TG230А мощность 245 л.с.,  ширина отвала 4270 мм 1 
Грузоподъемная спецтехника  

5 
Автокран КС-45717 К-3 на базе КАМАЗ 
43118 

грузоподъемность 25 т 1 

6 Автокран КС-5576К на базе КАМАЗ 65115 грузоподъемность 32 т 1 

7 Автокран TADANO GR-700EX грузоподъемность 70 т. 1 
Техника общего назначения 

8 Самосвал Volvo FM Truck 6x6 вместимость кузова 16 м3 3 

9 Буровая установка SANY SR155 максимальная глубина бурения 56/44 м 1 

10 Виброкаток Bomag BW 216 D-4 масса 15,7 т 1 

11 Автобетоносмеситель КАМАЗ 58147 Z объем перевозимой бетонной смеси 7 м 3 1 

12 
Автобетононасос АБН.42 на базе КАМАЗ 
65201 

высота загрузки бетонной смеси 1450 мм 1 

13 Мини-каток BMP 8500, Bomag масса 1,6 т 1 

14 
Бортовая платформа с КМУ  на шасси 
КАМАЗ-65117 

грузоподъемность КМУ до 3 т 1 

15 
Автогидроподъемник на шасси КАМАЗ 
43253 

высота подъема до 25 м, грузоподъемность 
300 кг 1 

16 Седельный тягач   VOLVO FMX 480 1 

17 Автоцистерна КамАЗ-562701-13 вместимость 5,6 м3 1 
18 Вахтовый автомобиль  Нефаз-4208-10-30 число пасс. мест 2+28 1 

19 Автотопливозаправщик Нефаз-66052 объем цистерны 16 м3 1 

20 Сварочный аппарат  АДД-2х2501 ВГ  1 

21 Аппарат окрасочный высокого давления - 1 

22 Аппараты для газовой сварки и резки  - 1 

23 Компрессор дизельный передвижной Irmair 4,0G 1 

 

Перечисленные механизмы не являются обязательными и могут быть заменены  

другими, имеющимися в наличии, с аналогичными техническими характеристиками и 

параметрами. Количество машин и механизмов должно б ыть уточнено в проекте 

производства работ. 
Нормокомплекты по видам работ определяются проектом  производства работ с 

привязкой типовых технологических карт (ТТК) или ка рт трудовых процессов 
строительного производства (КТП). В ТТК и КТП на ка ждый вид работ определены: 
количество и разряды рабочих, перечень инструмента,  оснастки, приспособлений и др. 

Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах для выполнения 

предстоящих объёмов работ с применением строительных машин и механизмов 
определяется в технологических картах, разрабатываемых в составе проектов 

производства работ на отдельные виды работ участник ами строительства - 

генподрядной и субподрядными организациями.  
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Для заправки строительной техники на строительной площадке (экскаваторов, 
бульдозеров и т.д) необходимо использовать автотопливозаправщик. Заправка 

строительной техники на строительной площадке осуще ствляется 

автотопливозаправщиком НефАЗ 66052  на площадке для отстоя техники в 

нерабочее время. 

11.3 Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального 
ремонта в электрической энергии 

Электроснабжение строительной площадки осуществляется от точки 
присоединения ТП-24 ОН-7 «склад Хим. Реагентов». 

Электроэнергия на строительной площадке потребляетс я для питания машин,  т.е. 
производственных нужд, для наружного и внутреннего освещения и на технологические 
нужды. Расчет расхода электроэнергии следует выполнять на день максимального ее 
потребления по календарному графику.  

Потребность в электроэнергии, (кВ·А), определяется на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ (согласно МДС 12 -46.2008) по 
формуле 

 𝑃 = 𝐿𝑥(𝐾1𝑃м𝑐𝑜𝑠𝐸1 + 𝐾3𝑃о.в. + 𝐾4𝑃о.н. + 𝐾5𝑃св), 
 

где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм = 13 кВА– сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);  
Ро.в = 35 кВА – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского 
назначения);  

Ро.н  = 2 кВА –  то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв = 55 кВА – то же, для сварочных трансформаторов; 
cosЕ1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителе й 

электромоторов; 
K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;  
K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;  
K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Итого, получаем  

 

Р = 1,05 х ((0,5 х 13):0,7 + (0,8 х 35) + (0,9 х 2) + (0,6 х 55)) = 76 кВА (61 кВт). 

11.4 Обоснование потребности строительства, реконструкци и, капитального 
ремонта в воде 

На период строительных работ предусматривается организация 
хозяйственно-питьевого водоснабжения работающих.  
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Все рабочие обеспечиваются качественной питьевой водой, отвечающей 
требованиям СП 2.2.3670-20. Для оценки качества питьевой воды установленным 
требованиям проводится ее лабораторный контроль. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение – привозная вода с центральной 
промплощадки Наталкинского ГОКа в переносных пластиковых баках объемом 50 л, 
оборудованных раздаточным краном. Доставка запаса воды производится ежесменно, 
вместе с составом рабочей смены. 

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на 
производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

 

Qтр = Qпр + Q хоз. 

 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 
 

Qпр = Кн ∙ ((qп ∙ Пп ∙ Кч) / (3600 ∙ t)), 
 

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 
и т.д.);  

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену, 9 шт; 
Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 11 ч – число часов в смене;  

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.  

 

Qпр = 1,2 ∙ ((500 ∙ 9 ∙ 1,5) / (3600 ∙ 11)) = 0,2 л/с. 
 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
 

Qхоз = ((qx ∙ Пр ∙ Кч) / (3600 ∙ t)) + ((qд ∙ Пд) / (60 ∙ t1)), 
 

где qх = 15 л –  удельный расход воды на хозяйственно -питьевые потребности 
работающего; 

Пр = 13 чел – численность работающих в наиболее загруженную смену ; 
Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд = 10 чел –  численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 
t = 11 ч – число часов в смене.  
Получаем 

 

Qхоз = ((15 ∙ 13 ∙ 2) / (3600 ∙ 11)) = 0,01 л/с. 
Qтр = 0,2 + 0,01 = 0,21 л/с. 
 

Расход воды для пожаротушения на период строительства  Qпож = 5 л/с. 
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11.5 Обоснование потребности строительства, реконструкци и, капитального 
ремонта в сжатом воздухе и кислороде  

Снабжение сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессоров.  
Кислород доставляются на стройплощадку в баллонах из города Магадан. 

11.6 Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального 
ремонта во временных зданиях и сооружениях 

Требуемая площадь для проживания работающих на период строительства 
составляет: 

 

Sтр = S 1 ∙ N = 6,0 м2/чел ∙ 13 чел = 78 м2,  

 

где S1 – норма жилой площади на одного человека, равная 6,0 м2/чел, в соответствии с 
«Расчетными нормами для составления проектов по организации строительства» 
ЦНИИОМТП часть I, 2-е издание, таблицы 50 «Нормативные показатели для определения 
площадей». 

N – максимальное количество работающих, находящееся на объекте 
строительства, чел. 

Проживание работающих предусмотрено в вахтовом поселке, в общежитиях 
имеются гардеробные; душевые и умывальные; туалетные комнаты; помещения сушки 
спецодежды; помещения отдыха, медпункт, столовая. 

Транспортная схема размещения жилья для субподрядчи ков см. приложение 1 

Исходные данные от Заказчика.  
 

Административные помещения  
Расчет площади административных помещений определен по формуле:  

 

Sтр = Sп ∙ N, 

 

где N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 
смену, чел.; 

Sп – нормативный показатель площади, м2/чел. 
 

Sтр = 4 ∙ 4 = 16 м2. 
 

Санитарно-бытовые помещения 

Расчет требуемых площадей выполнен по МДС 12-46.2008, исходя из численности 
соответствующих категорий работников по этапам строительства: 

– для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:  
 

Sтр = Sп ∙ N, 

 

где N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) 
в наиболее многочисленную смену, чел.;  
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Sп – нормативный показатель площади, м2/чел; 
 

– гардеробная: 
 

Sтр = N ∙ 0,7 м2,  

 

где N – общая численность рабочих. 
 
Sтр = 9 ∙ 0,7 = 6,3 м2. 

 

– душевая: 
 

Sтр = N ∙ 0,54 м 2,  

 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой 
(80 %) чел.; 
 

Sтр = 7 ∙ 0,54 = 3,78 м2. 
 

– умывальная: 
 

Sтр = N ∙ 0,2 м2,  

 

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел.; 
 
Sтр = 9 ∙ 0,2 = 1,8 м2. 

 

– сушилка: 
 

Sтр = N ∙ 0,2 м2, 

 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 
 

Sтр = 9 ∙ 0,2 = 1,8 м2. 
 

– помещение для обогрева рабочих: 
 

Sтр = N ∙ 0,1 м2, 

 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 
 

Sтр = 9 ∙ 0,1 = 0,9 м2. 

 

– уборная: 
 

Sтр = (0,7 ∙ N ∙ 0,1) ∙ 0,7+(1,4 ∙ N ∙ 0,1) ∙ 0,3 м2, 



 

 

П-Р-03227.6-ПОС 52 

 

«Склад сырьевой химических реагентов №1 (Магадан). Реконструкция »  

 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену , чел.; 
0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 
 

Sтр = (0,7 ∙ 13 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙ 13 ∙ 0,1) ∙ 0,3 = 1,18 м2. 
 

Результаты расчета приведены в таблице 11.4. 

Таблица 11.4 – Потребность во временных инвентарных зданиях 
Назначение 

инвентарного здания 

Норма на 1 работающего 

в м2 

Количество человек, 
работающих в смену Требуемая площадь, м2 

Административные 
помещения 

4,0 4 16,0 

Санитарно-бытовые 
помещения, в том числе:  

  15,76 

Гардеробная 0,7 9 6,3 

Душевая 0,54 7 3,78 

Умывальная 0,2 9 1,8 

Сушилка 0,2 9 1,8 

Помещение для обогрева 
рабочих 

0,1 9 0,9 

Уборная  13 1,18 

 

Примечание: 
– в качестве уборных в местах производства работ предусматривается 

использовать биотуалеты в количестве 2-х штук (из расчета 1 кабина на 10 человек);  
– на объекте строительства должны быть предусмотрены следующие временные 

здания и сооружения: помещения для обогревания, отдыха; прорабские; щит 
пожаротушения.  

На строительной площадке располагаются помещения для обогрева и сушки 
одежды, прорабская, уборные (биотуалеты). Все остальные санитарно-бытовых 
помещения на период строительства располагаются в вахтовом городке. 

Более детальная проработка вопросов по размещению бытовых помещений 
решается в составе ППР подрядчиком. 

Проживание вахтовых работников, работающих на строительстве объектов, 
предусматривается в вахтовом городке в общежитиях с обеспечением коммунально-
бытовыми удобствами. Обслуживание работающих на объекте строительства вблизи 
рабочих мест решается за счет мобильных инвентарных  зданий.  

Передвижные мобильные здания размещают на участках, не подлежащих 
застройке основными объектами, с соблюдением против опожарных норм и правил 
техники безопасности вне опасных зон работы грузоподъемных кранов, а также не ближе 
50 м от технологических производств, выделяющих пыл ь, вредные пары и газы. 

Помещения для обогрева рабочих должны располагаться не далее 150 м от 
рабочих мест, а укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков непосредственно 
на рабочих местах или не далее 75 м от них. 

Расстояние от биотуалетов до рабочих мест в наиболее удалении не должно 
превышать 100 м. 
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Доставка рабочих и ИТР от вахтового городка до строительных площадок и обратно 
предусмотрена служебным транспортом подрядчика – вахтовым автобусом. 

По набору, размещению и инженерному обеспечению бытовые помещения для 
строителей должны отвечать требованиям СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда".  

Для оказания первой медицинской помощи бытовые поме щения строителей 
должны быть оснащены медицинскими аптечками. 
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12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 
стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 

негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных 
конструкций 

Потребность в складских помещениях покрывается за счет инвентарных 
сооружений, имеющихся на балансе предприятия.  

Расчетные площади определены согласно «Расчетных нормативов для 
составления проектов организации строительства. Часть I». 

Расчет потребности площади складов по нормативным показателям площади на 
1 млн. руб. годового объема СМР (в ценах, действующих с 1 января 1969г.)  приведен в 
таблице 12.1. 
Таблица 12.1 – Потребность в складских помещениях и площадках складирования 

Наименование 
складских  
помещений 

Нормативный показатель  
площади на 1 млн. руб. 

СМР, м²  

Принятая  
площадь м2 

Примечание 

Закрытые склады 
отапливаемые 

24 44 
 

Навесы 48 88  

Открытые складские 
площадки 

2,1 4  

 

Площади открытых приобъектных складов рассчитывают детально исходя из 
фактических размеров складируемых ресурсов и количества нормативной удельной 
нагрузки на основание склада с соблюдением правил техники безопасности на основании 
ППР. 

Складское хозяйство организовывается в соответствии  с действующими 
нормативами и правилами перевозки, приемки и хранен ия материалов, конструкций и 
изделий.  

Приобъектные склады сооружаются вблизи объекта строительства, на площадках, 
не подлежащих застройке в течение всего периода их эксплуатации, не подверженных 
затоплению и разрушению паводковыми водами, с учетом проектируемых инженерных 
сетей и коммуникаций.  

Условия хранения материалов, конструкций и оборудов ания обеспечивают их 
сохранность и удовлетворяют требованиям заводов-изготовителей. Предусматривается 
сооружение закрытых и открытых площадок складирования. Открытые площадки 
предназначены для конструкций, изделий и материалов, не подверженных воздействию 
атмосферных осадков (металлопрокат, ж/б блоки и др.). Закрытые площадки 
предназначаются для материалов и конструкций, теряющих в результате атмосферного 
воздействия прочностные характеристики и свойства (брус антисептированный, 
утеплитель и др.). 

Площадки должны своевременно очищаться от мусора. П ри складировании 
материалов и конструкций необходимо принимать меры, предотвращающие их 
самопроизвольное смещение, просадку, осыпание и раскатывание. 
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Применение неправильно складированных и хранимых ма териалов и изделий 
исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их 
применения без ущерба качеству строительства застройщиком (заказчиком) с 
привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа 
государственного контроля (надзора). Это решение должно быть документировано (п. 5.11 
СП 48.13330.2011). 

 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и строительных конструкций 

Учитывая сложные климатические условия производства работ, рекомендуется 
поставлять оборудование и конструкции в максимальной заводской сборке. 

Тяжеловесное и негабаритное оборудование и конструк ции доставляются на место 
монтажа при помощи тягачей с полуприцепами, трейлеров и автоплощадок 
соответствующей грузоподъемности по временным автод орогам. 

Крупногабаритные и тяжеловесные грузы должны перевозиться с учетом 
требований Приказа Минтранса России от 30.04.2021 N  145."Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок автомобильным тр анспортом и городским 
наземным электрическим транспортом" . 

Перевозчики крупногабаритных и тяжеловесных грузов обязаны: 
– соблюдать требования, изложенные в «Правилах перевозок грузов 

автомобильным транспортом» (ред. от 30.12.2022 №2200) 

– предоставлять по требованию инспектора ДПС транспортные средства для 
проведения весового контроля  

– предъявлять по требованию контролирующих органов ра зрешения на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов и иные документы Правил дорожного движения  

– строго руководствоваться дополнительными требованиями и маршрутом 
движения, указанным в разрешении 

– не допускать повреждения дорожных и других инженерн ых сооружений по пути 
следования 

– выполнять требования органов, осуществляющих контро ль за перевозкой по 
дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в пределах полномочий этих органов, 
установленным действующим законодательством.  
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13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и  монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов  

Участники строительства - лицо, осуществляющее строительство, застройщик 
(технический заказчик) - обязаны осуществлять строительный контроль (входной , 
операционный, приемочный) в целях оценки соответств ия строительно-монтажных работ, 
возводимых конструкций и систем инженерно -технического обеспечения здания и 
сооружения требованиям технических регламентов, про ектной, рабочей и 
организационно-технологической документации. 

Строительный контроль (включая лабораторный контроль, проводимый 
строительной лабораторией), осуществляемый участниками строительства, должен 
выполняться утвержденными методами в соответствии с документами по стандартизации 
и с применением средств измерений, включенных в государственный реестр средств 
измерений (Госреестр СИ).  

При контроле и приемке работ проверяются:  

– соответствие примененных материалов, изделий и конструкций требованиям 
проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ, СП ; 

– соответствие состава и объема выполненных работ проекту; 
– степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и 

других показателей требованиям проекта; 
– своевременность и правильность оформления производственной документации; 
– устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и 

надзора за выполнением СМР.  
Методы проверки и подтверждения выполнения указанных требований составляют 

основу плана обеспечения качества работ, выполняемых Подрядчиком. Эти требования и 
методы включаются в качестве составных частей в планы Подрядчика по обеспечению 
качества работ. 

Подрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества 
строительства, содержащую методики контроля качеств а или планы технического 
контроля и испытаний, используемые для контроля качества строительно-монтажных 
работ. Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основные 
правила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды 
мероприятий: 

– ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 
производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, приложениями, 
нормами и правилам, действующими в Российской Федерации; 

– выполнение операций входного, производственного и приемочного контроля;  
– выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 

проведение корректирующих мероприятий для предотвращения рецидивов;  
– осуществление нормоконтроля строительной документации с целью 

обеспечения использования только последней версии;  

– надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и 
испытательной аппаратуры; 
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– определение конкретных служебных обязанностей, сфер компетенции и 
организационной структуры всего персонала службы обеспечения качест ва. 

В условиях договора с Подрядчиком должно предусматриваться проведение 
испытаний различных объектов строительных работ. Эти испытания должны выполняться 
или непосредственно контролерами службы обеспечения качества субподрядчика по 
строительству или привлекаемыми независимыми субподрядчиками по испытаниям. 

Прежде, чем прибегать к услугам независимой компании, специализирующейся на 
испытаниях, Подрядчик по строительству должен получить от Заказчика проекта 
разрешение на использование ее услуг. 

Когда Подрядчик по строительству выполняет испытания силами персонала своей 
собственной службы обеспечения качества, используем ая им программа контроля 
качества должна содержать необходимые методики и до кументы. 

Специалисты Подрядчика по строительству, проводящие испытания, должны быть 
независимыми от строительного персонала, который несет ответственность за 
построенные сооружения, подвергаемые испытаниям.  

(Перечень условий может быть изменен Заказчиком). 
Подрядчик отвечает за все аспекты контроля качества при выполнении работ, 

включая всю документацию, необходимую для соответствия требованиям, определенным 
СНиП, ГОСТ, ТУ, ведомственным нормам и правилам, рабочим чертежам. 

Для получения права на осуществление контроля качества всех видов 
строительно-монтажных работ, подготовке оборудования и другим р аботам Подрядчику 
необходимо получить: 

– лицензии, выдаваемые Российским Федеральным центром по выдаче лицензий, 
действующие на территории России по контролю качест ва строительно- монтажных 
работ, строительных материалов, конструкций и деталей. 

Материалы и оборудование, закупаемое и поставляемое субподрядчиком по 
строительству, а также все виды строительно -монтажных работ должны соответствовать 
действующим Российским положениям  и стандартам по здравоохранению, технике 
безопасности, охранным мероприятиям и охране окружающей среды, а также проектным 
стандартам и техническим условиям. 

Основным документом, подтверждающим технические требования к применяемым 
строительным материалам, конструкциям, изделиям, полуфабрикатам и оборудованию, 
является документ изготовителя (например, паспорт к ачества). 

При входном контроле применяемых строительных материалов, изделий, 
конструкций, полуфабрикатов и оборудования лицо, ос уществляющее строительство, 
проводит лабораторные испытания материалов, изделий, полуфабрикатов и 
оборудования в соответствии с требованиями утвержде нной проектной документации. 

В процессе входного контроля строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования застройщиком (техническим заказчиком) и лицом, осуществляющим 
строительство, выполняются: 

– проверка наличия, содержания и качества сопроводительных документов 
изготовителя, подтверждающих качество материалов, изделий, полуфабрикатов и 
оборудования (документы изготовителя о качестве); 
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– проверка внешнего вида продукции (материалов, конструкций, изделий, 
оборудования), состояния поверхности, маркировки, о тсутствия критических дефектов и 
повреждений, не соответствующих требованиям документов по стандартизации; 

– контрольные измерения и лабораторные испытания по п оказателям качества в 
соответствии с требованиями документов по стандартизации. 

Материалы, изделия, конструкций, полуфабрикаты, оборудование, несоответствие 
которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от 
пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и 
оборудования следует приостановить. Застройщик (тех нический заказчик) должен быть 
извещен о приостановке работ и ее причинах.  

На объектах строительства надлежит:  
– вести общий журнал работ, специальные журналы по от дельным видам работ 

(журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал сварочных работ, журнал 
антикоррозионной защиты сварных соединений, журнал замоноличивания монтажных 
стыков и узлов и др.), перечень которых устанавлива ется заказчиком по согласованию с 
генподрядчиком и субподрядными организациями, журна л авторского надзора проектных 
организаций (при его наличии);  

– составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки 
ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и 
устройств;  

– оформлять другую производственную документацию, предусмотренную 
действующей нормативной документацией по отдельным видам работ, и исполнительную 
документацию – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполняе мых в 
натуре работ этим чертежам или с внесенными в них по согласованию с проектной 
организацией изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство 
строительных работ. 

На качество строительной продукции влияет стабильно сть технологических 
процессов, соблюдение правильной технологической последовательности выполнения 
работ, согласованные действия всех подразделений строительной организации и её 
субподрядных организаций, ритмичность производства,  своевременная комплектность и 
высокая степень заводской готовности конструкций. 

В процессе производства работ для обеспечения высокого качества готовой 
продукции, необходимо соблюдать правила транспортировки материалов и конструкций, 
а также их хранения на складах и строительных площа дках.  

При выполнении земляных работ проводится контроль качества, в соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2017. 

Телефонная связь для управления процессом строитель ства предусматривается 
системой мобильной радиосвязи. 
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14  Предложения по организации службы геодезического и 
лабораторного контроля 

Геодезические работы в строительстве следует выполнять с точностью и в объеме, 
обеспечивающем при размещении, разбивке и возведени и объектов строительства 
соответствие геометрических параметров проектной документации требованиям 
нормативных документов. 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 
– создание геодезической разбивочной основы для строительства; 
– производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства; 
– геодезический контроль точности выполнения СМР; 
– геодезические измерения деформаций оснований, несущ их конструкций зданий 

(сооружений) и их частей. 
Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

измерения деформаций оснований, несущих конструкций  зданий (сооружений) и их частей 
в процессе строительства являются обязанностью заказчика. 

Производство геодезических работ в процессе строите льства, геодезический 
контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные 
съемки входят в обязанности подрядчика. 

Геодезическая служба организуется в строительных управлениях, трестах и 
фирмах, занимающихся строительной деятельностью; в управлениях инженерных 
(монтажных) работ, а также в управлениях начальника работ. Геодезическая служба в 
строительном управлении возглавляется главным геоде зистом (инженером-геодезистом), 
который подчиняется главному инженеру этой организации. 

Разбивочные работы в процессе строительства и исполнительные геодезические 
съемки производятся работниками геодезической службы строительной организации. 

Геодезический контроль точности выполнения СМР осуществляется геодезической 
службой, а также инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящ ими 
производством. 

Инженер-геодезист строительной организации обязан:  
– принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы в 

процессе строительства;  
– осуществлять инструментальный контроль в процессе с троительства с 

занесением его результатов в общий журнал работ; 
– своевременно выполнять исполнительные съемки, в том числе съемку 

подземных коммуникаций в открытых траншеях, с составлением необходимой 
исполнительной документации;  

– осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств 
измерения, правильностью их хранения и эксплуатации; 

– осуществлять выборочный контроль работ, выполняемых линейным 
персоналом, в части соблюдения точности геометричес ких параметров.  

Линейный персонал в процессе строительства должен выполнять детальные 
разбивочные от меры от базисных линий-осей и вынос необходимых рабочих размеров и 
высотных отметок от осей и отметок, закрепленных геодезистами. 
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Организация геодезического контроля качества СМР возлагается на 
производственно-технический отдел строительной организации (фирмы). 

Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет 
геодезическая служба строительной организации по гр афику, увязанному со сроком 
выполнения СМР. 

 Лабораторный контроль осуществляют строительные лаб оратории, входящие в 
состав строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут иметь лабораторные 
посты. Лаборатории подчиняются главным инженерам строительно-монтажных 
организаций и оснащаются оборудованием и приборами, необходимыми для выполнения 
возложенных на них задач. Используемые приборы, оборудование и средства измерений 
ремонтируются, тарируются, поверяются и аттестуются в установленном порядке.  

На строительные лаборатории возлагается:  

– контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного 
контроля; 

– проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 
сертификатам поступающих на строительство материало в, конструкций и изделий; 

– подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, 
поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 

– определение физико-механических характеристик местных строительных 
материалов; 

– подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на их 
применение, контроль за дозировкой и их приготовлен ием; 

– контроль за соблюдением правил транспортировки, раз грузки и хранения 
строительных материалов, конструкций и изделий;  

– контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-

влажностных режимов при производстве СМР;  

– отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 
испытание; 

– контроль и испытание сварных соединений; 
– определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях 

неразрушающими методами;  
– контроль за состоянием грунта в основаниях (промерз ание, оттаивание); 
– участие в решении вопроса по распалубливанию бетона и времени нагружения 

изготовленных конструкций и изделий; 
– участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, 

звеньев). 
Контроль качества строительных материалов, конструк ций, изделий и качества 

СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с 
линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных 
организаций за качество принятых и примененных строительных материалов и 
выполняемых работ. 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного 
контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля 
качества СМР и т. п. 
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Строительные лаборатории имеют право:  

– вносить руководству организаций предложения о приостановлении 
производства СМР, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных 
требований, снижающих прочность и устойчивость несущих конструкций;  

– давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для 
линейного персонала; 

– получать от линейного персонала информацию, необход имую для выполнения 
возложенных на лабораторию обязанностей; 

– привлекать для консультаций и составления заключений специалистов 
строительных и проектных организаций. 
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15  Перечень требований, которые должны быть учтены в р абочей 
документации, разрабатываемой на основании проектной 
документации, в связи с принятыми методами возведения 

строительных конструкций и монтажа оборудования 

Разработать в рабочей документации перечень видов работ, которые оказывают  

влияние на безопасность сооружения и для которых необходимо составлять акты  

освидетельствования скрытых работ, ответственных ко нструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения согласно требований п.п. 4.3.5 п. 4.3 гл. 4 ГОСТ  Р 
21.101-2020. 

При разработке рабочей документации учитываются следующие требования по 
возведению строительных конструкций и монтажу оборудования, принятые в данном 
проекте: 

– требования по технике безопасности и контролю качества при строительстве; 
– принятая компоновка оборудования, обеспечивающая возможность 

маневрирования грузоподъемных средств и транспорта при производстве  монтажных 
работ, не меняется;  

– поставка оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной 
готовности;  

– требования к монтажной оснастке оборудования (специальным монтажным 

приспособлениям, подъемным и захватывающим устройствам необходимым для 
транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков 
оборудования); 

– обеспечение шефмонтажных работ предприятиями – изготовителями 

оборудования; 
– требования по конструкции комплектов блоков, обеспечивающие 

транспортировку блоков к месту монтажа с учетом весовых характеристик,  исходя из 
габаритов автомобильного транспорта, доступность мест соединения сборочных единиц 
для механизации работ и контроля качества соединения; 

– наличие обслуживающих конструкций и возможность использования их для  

безопасного производства работ при монтаже оборудования; 
– данные по допускам для расчета точности выполнения геодезических 

разбивочных работ и создания внутренней геодезической разбивочной  основы для 
монтажа строительных конструкций и оборудования; 

– высотные отместки фундамента для установки оборудов ания, требующего 

подливки, колеблются от 50 до 60 мм ниже отметки опорной поверхности оборудования; 
– обязательная разработка проектов производства работ или технологических 

карт на возведение строительных конструкций и монтаж оборудования. 
В технологических картах или схемах на выполнение отдельных видов работ при 

определении последовательности и методов выполнения работ необходимо учитывать 
опасные зоны, меняющиеся в процессе работ. 

Подготовка технологических карт для земляных работ.  
В ППР произвести расчет опасных зон для каждого уча стка земляных работ и 

учитывать полученные значения при составлении технологических карт. 
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Обеспечить обозначение границ опасных зон и границ безопасного расположения 
работающих механизмов.  

Подготовить и утвердить инструкции по технике безоп асности ведения работ.  

Разработать проект производства работ на все основные виды строительно-

монтажных работ в том числе ППРк. 
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16  Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте  

Потребность строительства в рабочих кадрах удовлетв оряется за счет наличия 
кадров у генерального подрядчика и субподрядных организаций. 

На предприятии предусмотрен вахтовый метод организации работы. Санитарно-

бытовое обслуживание работников предусмотрено в сан итарно-бытовых блоках с 
устройством гардеробных, душевых, умывальных, уборн ых и  других необходимых 
помещений, оснащённых соответствующими приборами и  оборудованием на расчётное 
количество людей. Для работников перерабатывающего комплекса санитарно-бытовые 
блоки размещены при цехах во встройках, для работников добычного комплекса - в 
цокольном этаже общежития в вахтовом поселке. 

Медицинское обслуживание обеспечивает фельдшерский здравпункт в 

вахтовом посёлке. Стирка и химчистка загрязнённой рабочей одежды реша ется 

централизовано, в прачечной с отделением химчистки в вахтовом посёлке. 
Доставка рабочих и ИТР от вахтового поселка до стро ительных площадок и обратно 

предусмотрена служебным транспортом подрядчика. 
Вахтовые строители размещаются в административно -бытовых 

помещениях строителей, за пределами опасных зон работы монтажных  

механизмов. 
Более детальная проработка вопросов по размещению бытовых 

помещений решается в составе ППР подрядчиком.  
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17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

В настоящем разделе проекта рассматривается краткий  перечень основных 
мероприятий и проектных решений, направленных на обеспечение охраны и безопасных 
условий труда, а также требований пожарной безопасн ости. 

При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать  

требования СНиП 12 -03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве», Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения», а также правил техники безоп асности, утвержденных  

органами государственного надзора. 
Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и  субподрядных  

организаций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и  

производственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в 

строительстве. 
К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при  

наличии проекта производства работ (ППР). 
Вопросы охраны труда, касающиеся сохранения жизни и здоровья  

работников в процессе трудовой деятельности, включа ющие в себя правовые,  

социально-экономические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия для организаций – участников строительства, решаются в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации об охране труда и коллективными трудовыми договорами  

в этих организациях. 
Для безопасного ведения работ строительная организация должна быть  

обеспечена: 
– проектной документацией в необходимом для ведения р абот объеме; 
– исправными машинами и механизмами, соответствующими своим 

техническим параметрам; 
– технологической оснасткой, такелажными приспособлениями; 
– инструментами и средствами малой механизации; 
– индивидуальными средствами защиты (спецодеждой, спе цобувью, 

касками, предохранительными поясами и пр.);  
– санитарно-бытовыми помещениями, питьевой водой, медицинской 

аптечкой для оказания первой помощи; 
– средствами пожаротушения. 

 Квалификация инженерно-технических работников и рабочих должна 
соответствовать сложности выполняемых работ. Обучение и проверка знаний  

рабочих, ИТР, участвующих в производстве, а также и нструктаж по технике 

безопасности должен проводиться согласно требованиям правил и инструкций. 
Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года 
должны работать под непосредственным надзором опытн ых рабочих,  
назначенных приказом руководителя организации. 
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 Рабочих строителей предусматривается разместить в инвентарных зданиях 
и сооружениях контейнерного типа с полным комплексо м инженерного  

обеспечения этих помещений (обеспечить электроэнерг ией, водой, теплом,  

связью). 
 Для размещения работающих предусматривается необходимый комплекс  

бытовых помещений, состоящий из помещений для мастера (прораба), 
помещений для обогрева рабочих, сушки одежды и обуви, защиты от солнечной 

радиации, туалетов. Комплекс бытовых помещений рассматривается из расчёта 

работающих в наиболее максимальный по численности р аботающих период 

строительства. 
 В перечне работ подготовительного периода предусматривается выполнить  

комплекс работ подготовительного периода, направленных в дальнейшем для 
безопасного выполнения последующих работ. К ним, в том числе, относятся 
следующие работы: 

– обеспечивается отвод талых и дождевых вод с площадок 

строительства; 
– бытовой городок строителей обеспечивается первичными 

средствами пожаротушения, аптечками для оказания первой 

медицинской помощи, необходимым инженерным обеспечением; 
– устанавливается защитно-охранное ограждение площадок 

строительства, определяются зоны опасных производственных 

факторов с ограждением этих участков территории; 
– выполняется рабочее и охранное освещение строительных площадок, рабочих 

мест с требуемыми параметрами освещенности и т.д. 
 Организационно-технологической схемой работ на строительной площадке, 
приведенной в разделе 7 пояснительной записки, в календарном плане строительства, 
рассматривается оптимальная последовательность отдельных этапов работ, 
обеспечивающих своевременное возведение проектируемых сооружений в условиях, 
сложившихся на площадках строительства. При производстве строительных работ 
рассматривается обеспечение безопасных условий рабо т от воздействия опасных 
производственных факторов, возникающих при строительстве. 
 При разработке грунта и прокладки инженерных сетей предусматриваются 
необходимые меры безопасности с уширением разрабаты ваемых выемок по дну, а также 
принимается необходимая крутизна откосов разрабатыв аемых котлована и траншей  для 
обеспечения их устойчивости при организации рабочих мест. 

Искусственное освещение строительной площадки и мест производства 
строительных и монтажных работ внутри сооружения должны отвечать требованиям 
ГОСТ Р 50571.23-2000, СП 52.13330.2016, СНиП 12-03-2001, СНиП 12.04-2002, ГОСТ 
12.1.046-2014 ССБТ «Нормы освещения строительных площадок». 

Выполнить общее освещение строительной площадки с освещенностью не менее 
2.0 люкс.  
 Для обеспечения безопасных условий работ строительные конструкции 
удерживаются от раскачивания во время подъёма и установки в проектное положение с 
помощью оттяжек из пеньковых канатов. Монтажная осн астка для временного 
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закрепления и выверки конструкций сооружений должна отвечать требованиям ГОСТ Р 
59199-2020. 

Для возведения проектируемых сооружений выбирается необходимый комплекс 
монтажных механизмов с требуемыми техническими параметрами (по грузоподъёмности, 
вылету и высоте подъёма крюка), их расстановка, определяются границы опасных 
производственных факторов и т. д. 

Погрузочно-разгрузочные работы с транспортных средств выполнять в 
соответствии с требованиями глав 8.1; 8.2; 8.5 СНиП 12-03-2001. 

При производстве электросварочных и газопламенных работ электросварщики 
должны иметь группу по электробезопасности не менее  II. 

Металлические части электросварочного оборудования,  а также свариваемые 
изделия и конструкции на время сварки должны быть з аземлены, а у сварочного 
трансформатора, кроме того, заземляющий болт должен быть соединен с зажимом 
вторичной обмотки к которому подключается обратный провод. 

Электросварочная установка должна присоединяться к источнику питания через 
рубильник и предохранители.  

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя  или снегопада должны 
быть прекращены. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 
пожаротушения (асбоцементное полотно, огнетушители). 

Выключатели рубильники и другие коммутационные элек трические аппараты, 
применяемые на открытом воздухе, должны быть в защищенном исполнении. 
Распределительные щиты и рубильники должны иметь за пирающие устройства. 

Токовые части электроустановок должны быть изолиров аны и ограждены, 
металлические части корпусов заземлить. В качестве основной защитной меры 
электробезопасности принять зануление. 

Подключение временных электроустановок и электроинс трумента производить с 
разрешения лица, ответственного за электробезопасность на объекте. 

Для монтажа инженерных сетей и систем предусматрива ется необходимый набор 
средств малой механизации, монтажной оснастки, инструментов и приспособлений, 
включаемых в состав нормокомплектов для выполнения соответствующего вида работ.  

Организация рабочих мест на строительной площадке п о всем видам строительно-

монтажных работ должна осуществляться в соответствии с технологическими картами, 
разработанными по рабочей документации генподрядной и субподрядными строительно-

монтажными организациями в составе проектов производства работ. 
Опасные участки работ должны быть ограждены и обозначены предупреждающими 

знаками. Участки котлована, прилегающие к временному проезду, выгораживаются по 
верхнему уровню бровки котлована защитным ограждением. Участки траншей при 
прокладке инженерных сетей канализации на строительной площадке и при прокладке их  

через внутриплощадочные проезды, также подлежат ограждению.  
Съёмные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны 

подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние в 
сроки, установленные требованиями ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъёмных кранов». Результаты осмотра регистрировать в журнале 
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работ. Съёмные грузозахватные приспособления и тара , не прошедшие технического 
осмотра, не должны находиться в местах производства работ. 

При производстве работ в холодный период года работ ающие обеспечиваются 
комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода, которые при этом должны 
иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием величины 
его теплоизоляции.  

В целях нормализации теплового состояния работника температуру воздуха в 
местах обогрева поддерживать на уровне 2125С. Помещение следует также 
оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых не должна 
быть выше 40С (3540С). 

Запрещается нахождение легковоспламеняющихся и огне опасных материалов в 
непосредственной близости от места производства работ с применением горелок.  

Ниже, в настоящем разделе проекта, в соответствии с п. 5.3 Справочного пособия 
к СП-12-136-2002 “Безопасность труда в строительстве”, приводятся отдельные решения 
по охране труда и промышленной безопасности, а такж е пожарной безопасности, которые 
необходимо учесть в составе проектов производства работ, разрабатываемых 
подрядными организациями.  

В опасной зоне работы строительных механизмов (экск аваторов, монтажных 
кранов и т. д.) нахождение людей, не связанных с выполнением операций, 
осуществляемых с этими механизмами, - не допускается. 

Не допускается проносить стрелу крана с грузом над помещениями, в которых 
находятся люди. 

Не допускается выполнять работы с неисправными механизмами и инструментами.  
Транспортные и строительно -монтажные механизмы должны находиться в 

исправном состоянии, и снабжены действующими сигнальными устройствами, тормозами, 
ограждением движущихся частей, иметь исправное осве щение, комплект рабочего 
инструмента и противопожарных средств. 

При движении экскаватора ковш должен находиться не выше 1 м  от поверхности 
земли, опорожнен от грунта, а стрела установлена по ходу движения экскаватора. 

При погрузке транспортных средств машинист экскават ора должен подавать 
сигналы о начале и окончании работ согласно таблице звуковых сигналов. Земляные 
работы следует максимально механизировать. 

Места производства работ необходимо огораживать, а в тёмное время суток 
освещать. 

До начала земляных работ в местах расположения действующих подземных 
коммуникаций необходимо разработать мероприятия и согласовать их с организациями, 
эксплуатирующими эти коммуникации. В мероприятиях разрабатываются безопасные 
условия труда.  

При перемещении и подаче строительных материалов на  рабочие места с 
применением крана следует применять инвентарные поддоны, контейнеры и 
грузозахватные устройства. 

При эксплуатации лесов и подмостей должны быть вывешены плакаты со схемами 
допустимых нагрузок на настилы лесов и подмостей.  

Работы в охранной зоне действующих сетей электроснабжения, выполнять по 
наряду-допуску согласно СНиП 12-03-2001, часть 1, прил. «Д».  
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При установке строительных машин и применении транс портных средств с 
поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии  электропередачи необходимо 
снять напряжение с воздушной линии электропередачи. 

Проёмы в сооружениях, рабочие места с перепадом высоты 1,3  м и более должны 
быть ограждены соответствующими типами ограждений, приведенными в справочном 
пособии к СП 12 -136-2002. 

Все работающие на строительной площадке должны быть  обеспечены касками и 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной од ежды и обуви. 

Для самоходных стреловых кранов, необходимо предусм отреть ограничение 
поворота стрелы и вылета крюка стрелы кранов. Для м онтажного крана применяется 
ограничение вылета крюка крана при подъеме строительных конструкций и материалов с 
площадок складирования или с транспортных средств.  

Схемы работ с ограничением вылетов и высоты подъёма крюка, а также поворота 
стрелы кранов при подъёме строительных грузов (конс трукций) с площадок 
складирования или транспортных средств и перемещени и их в зону работ с установкой в 
проектное положение должны быть для каждого этапа работ проработаны в 
технологических картах в составе ППР. Секторы огран ичения работы кранов необходимо 
обозначить на местности соответствующими знаками. Изменение вылета крюка и 
поворота стрелы кранов за пределы секторов ограничения не допускается. Машинисты 
самоходных кранов должны быть проинструктированы об этом перед началом каждой 
смены под роспись в журнале крана.  

При производстве работ грузоподъемными кранами необходимо выполнять 
требования Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.11.2020г № 461. 
При строительстве не допускается производство работ во время грозы, снегопада, 

тумана, ухудшающих видимость в пределах фронта работ. 
При производстве работ необходимо соблюдать требова ния пожарной 

безопасности. 
Пожарная безопасность на строительной площадке и рабочих местах должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями «Прави л противопожарного режима в 
Российской Федерации», «Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности» (Федеральный закон РФ №123 от 22 июля 2008г), а электробезопасность - 

в соответствии со СНиП 12-03-2001, часть I и решениями проекта производства работ. 
Строительную площадку, рабочие места огневых работ, бытовые помещения 

строителей необходимо обеспечить средствами пожарот ушения.  
Кроме этого, бытовые помещения, размещаемые на стро ительных площадках, а 

также рабочие места огневых работ должны быть оборудованы первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и т. д.). 

К строящимся сооружениям, бытовым помещениям строителей, площадкам 
открытого хранения строительных материалов должен быть постоянно обеспечен 
свободный подъезд.  
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Ворота в ограждении площадки строительства выполняются шириной не менее 4 
м.  

Территория строительной площадки, бытового городка строителей должна 
постоянно поддерживаться в противопожарном состояни и с удалением сухой травы, 
строительного мусора и т.д.  

На площадках складирования, устраиваемых на строительной площадке, 
рассматривается размещение негорючих конструкций и материалов (металл, сборные 
железобетонные конструкции и др.). Решения по складированию других строительных 
материалов, в том числе и горючих, должны быть рассмотрены в технологических картах 
на производство отдельных видов строительно-монтажных работ, разрабатываемых в 
составе ППР. 

На территории бытового городка строителей предусматривается разместить два 
пожарных щита типа ЩП-А с нормой комплектации их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с приложениями 5 и 6 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020г № 1479.  

При резке металлоконструкций, разводке труб инженер ного обеспечения для 
исключения открытого огня на рабочих местах следует применять отрезные дисковые 
машины.  

У въезда на территорию строительную площадку необходимо устанавливать 
стенды с планом пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными 
строящимися и вспомогательными зданиями и сооружени ями, въездами, подъездами, 
местонахождением источников воды, средств пожаротушения и связи.  

Все применяемые при строительстве материалы и издел ия должны быть 
сертифицированы и соответствовать требованиям, предъявляемым к использованию в 
строительстве. 

В целях обеспечения требований пожарной безопасности при строительстве 
сооружений необходимо обеспечить приоритетное выпол нение противопожарных 
мероприятий с соблюдением следующих решений: 

не допускается загромождать подъездные пути к соору жениям для пожарной 

техники в период строительства. 
Более подробные решения, связанные с соблюдением требований пожарной 

безопасности, должны быть рассмотрены в составе проектов производства работ, 
разрабатываемых строительными организациями по рабочей документации на 
отдельные виды работ. 

К производству работ разрешается приступить только при наличии согласованных 
и утверждённых проектов производства работ на строительство. 

 
Пожарная безопасность на строительной площадке 

Пожарная безопасность на строительной площадке и ра бочих местах 
обеспечивается в соответствии с требованиями Правил про тивопожарного режима в РФ, 
«Справочника по огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций, 
пожарной опасности строительных материалов и огнест ойкости инженерного 
оборудования зданий», а электробезопасность - в соответствии с ч. 1 СНиП 12 -03-2001. 
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Ответственность за пожарную безопасность на стройплощадке несет руководитель 
генподрядной строительной организации. Ответственность за соблюдение мер пожарной 
безопасности при выполнении работ субподрядными орг анизациями возлагается на 
руководителей этих организаций. 

Ответственность за пожарную безопасность бытовых и вспомогательных 
подсобных помещений несут должностные лица, в ведении которых находятся данные 
помещения. 

При инструктаже рабочие и служащие должны быть ознакомлены с правилами и 
противопожарным режимом, установленным на стройплощадке, пожарной опасностью 
применяемых веществ, материалов и конструкций, а также обучены приемам применения 
средств пожаротушения и вызову пожарной части при возникновении пожара. 

Отдельные блок-контейнеры допускается располагать группами с числом не более 
10 в группе. Расстояние между группами этих сооруже ний и от них до других строений 
принимают не менее 18 м. 

Строительную площадку следует постоянно содержать в  чистоте. Строительные 
отходы (обрезки лесоматериалов, щепа, кора, стружка , опилки и др.) необходимо 
ежедневно убирать с мест производства работ и с территории строительства в 
специально отведенные места. 

Места временного хранения горючих отходов должны быть расположены на 
расстоянии не менее 50 м от ближайших зданий, сооружений и границ склада 
пиломатериалов, а также от участков массового залегания торфа и волокнистых веществ.  

На видных местах строительных площадок и в помещениях, где хранят и 
используют горючие вещества и материалы, необходимо  вывесить предупредительные 
надписи о запрещении курения, плакаты на противопожарные темы и инструкции о мерах 
пожарной безопасности. 

Горючие жидкости следует хранить и приготовлять в о тдельно стоящих строениях 
из негорючих материалов, оборудованных вентиляцией,  а также в специально 
предназначенных для этой цели контейнерах. Не допускае тся хранить горючие жидкости 
вместе с другими веществами и материалами. Запрещается хр анить горючие жидкости в 
открытой таре. Временные электрические сети и элект рооборудование в зданиях и 
сооружениях, расположенных на строительной площадке, должны соответствовать 
«Правилам устройства электроустановок» и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические 
устройства». 

По окончании работ электрические сети, электрооборудование и другие электро -

потребители строек, в том числе бытовых помещений и  мобильных (инвентарных) зданий, 
должны быть обесточены. Отключение электроэнергии должно быть централизованным.  

К началу основных строительных работ на стройке дол жно быть обеспечено 
противопожарное водоснабжение. 

Если вблизи строительства имеются естественные водо источники (реки, пруды, 
озера), к ним должны быть устроены подъезды и пирсы для пожарных автомобилей. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
резервуары и водоемы) должны быть обеспечены световыми или флуоресцентными 
указателями. 

Временные сооружения, а также подсобные помещения о беспечиваются 
первичными средствами пожаротушения.  



 

 

П-Р-03227.6-ПОС 72 

 

«Склад сырьевой химических реагентов №1 (Магадан). Реконструкция »  

Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места применения 
и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные 
вещества. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться 
в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы 
изделия и оборудования. 

Запрещается хранить в кабинах машин бензин, керосин, взрывчатку и другие 
легковоспламеняющиеся вещества. При определении уровня горючего в баках 
необходимо пользоваться мерной рейкой.  

Не разрешается работать в одежде, пропитанной горюч е-смазочными 
материалами. Запрещается курить, зажигать спички и пользоваться открытым пламенем 
и керосиновыми фонарями для освещения при заправке баков горючим, а также при 
контрольном осмотре топливных баков. В случае воспл аменения горючего следует 
пользоваться огнетушителем или забрасывать пламя песком, землей, закрывать зону огня 
плотной тканью (брезентом) или войлоком и ни в коем случае не заливать водой.  

При открывании металлической тары с легковоспламеняющимся горючим не 
допускается ударять по пробке металлическими предметами, так как от возникшей искры 
может произойти взрыв паров топлива. Пробки завинчивать и вывинчивать на таре 
необходимо только ключом. 

Сварочные и другие огневые работы, связанные с прим енением открытого 
источника огня, выполняют в соответствии с правилам и пожарной безопасности при 
проведении сварочных и других огневых работ.  

Не разрешается совмещать сварочные работы с работами, связанными с 
применением горючих и трудногорючих веществ и материалов. Заправлять трактор или 
двигатель топливом и смазкой следует только днем. При необходимости ночной заправки 
освещение должно быть электрическим. Не разрешается допускать подтеканий топлива 
или масла. 

Не разрешается разводить огонь ближе, чем 50 м от места работы или стоянки 
машины. Выхлопную трубу двигателя необходимо очищать от нагара. 

На машинах должен находиться огнетушитель, а в местах стоянки машин должны 
быть ящики с песком. 

В целях создания пожаробезопасной обстановки на стройплощадке необходимо 
своевременно освобождать территорию от воспламеняющ ихся отходов производства, 
обеспечить свободные проходы и проезды, обеспечить площадку в требуемом количестве 
инвентарем для тушения пожара во всех местах производства работ, осуществлять 
повседневный контроль за состоянием огнеопасных мест в период строительства. 

Строительную площадку, рабочие места огневых работ необходимо обеспечить 
средствами пожаротушения.  

Кроме этого рабочие места огневых работ обеспечиваю тся первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями, кошмой, ящиками с песком и так далее).  

На территории строительной площадки устанавливается пожарный щит типа ЩП-А 
с нормой комплектации его первичными средствами пожаротушения в соответствии с 
разделами XV, XIX, приложениями № 5, 6 Правил проти вопожарного режима в РФ. 

К строящимся объектам обеспечивается постоянный сво бодный подъезд.  
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Временные проезды на строительной площадке позволяют организовать проезд 
пожарных машин к строящимся объектам. 

Все строительно-монтажные работы с применением открытого огня производятся 
до начала работ с применением горючих и трудногорючих материалов.  

Территория строительной площадки должна постоянно поддерживаться в 
противопожарном состоянии: удаление сухой травы, строительного мусора и т.д.  

У въезда на территорию строительной площадки устанавливается стенд с планом 
пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114 -82 «Система стандартов безопасности 
труда. Пожарные машины и оборудование обозначения, условные графические» с 
нанесенными зданиями, сооружениями, бытовыми помещениями строительного городка, 
подъездами, местонахождением источников воды, средств пожаротушения и связи. 

К производству работ разрешается приступить только при наличии согласованного 
и утвержденного в установленном порядке проекта про изводства работ. 

Более подробные решения с учетом требований охраны и безопасности труда, 
пожарной безопасности, решаются в составе проектов производства работ, 
разрабатываемых подрядными организациями. 

 
Гигиенические требования к производству строительно -монтажных работ 

при строительстве объекта 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, 
направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной 
среды и трудового процесса на здоровье работника, включают в себя: 

– технологические и технические мероприятия; 
– организационные мероприятия;  
– организацию лечебно-профилактического питания; 
– применение средств индивидуальной защиты.  

При разработке и внедрении технологических и технических мероприятий 

необходимо (при наличии технической возможности) устранять, предотвращать или 
уменьшать опасность в источнике образования и распространения вредных и (или)  
опасных производственных факторов. 

Организационные мероприятия должны обеспечивать сни жение времени  

неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового 
процесса на работника. 

Размещение технологического оборудования различных производственных 

переделов и процессов должно предусматривать объемно-планировочные и 

конструктивные решения, снижающие негативное влияние факторов производственной 
среды и трудового процесса соседних участков (цехов) друг на друга. Модернизация 

технологических процессов должна предусматривать: 
– учет эргономических характеристик в отношении производственного 

оборудования, организации рабочих мест и трудовому процессу; 
– механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ, способов  

транспортирования сырьевых материалов, готовой продукции и отходов 
производства. 

При осуществлении технологических процессов, а также применении оборудования 
и инструментов химические вещества должны использоваться в соответствии с 
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гигиеническими нормативами. Применение химических веществ без установленных 
гигиенических нормативов запрещается. 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 
среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта 

18.1 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства, реконструкции, капитального ремонта  

Мероприятия по охране объекта в период строительств а разработаны в 
соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической безопасности 
зданий и сооружений. Общие требования проектирования». 

Согласно п. 7.8 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» охрану 
строительной площадки, соблюдение на строительной п лощадке требований  

по охране труда, охрану окружающей среды, безопасно сть строительно-монтажных работ 
для окружающей территории и населения, а также выполнение разного рода требований 
административного характера, установленных настоящим сводом правил, другими 
действующими документами по стандартизации и нормативными правовыми актами или 
местным органом самоуправления, обеспечивает застройщик.  

В качестве физической защиты площадки строительства и материальных 
ценностей проектируемого объекта проектом организации строительства 
предусматривается: 

– выполнить охранное освещение территории строительно й площадки; 
– организовать охрану территории строительных площадок и объектов 

строительства, установить помещения для постов охраны на выезде с площадки 
строительства, как для охраны объекта строительства, так и предотвращения 
несанкционированного вывоза строительных материалов и оборудования с территории 
строительной площадки. Проход на строительную площадку персонала, въезд на 
площадку и выезд транспорта с ее территории, должны осуществляться также под 
наблюдением персонала охраны объекта. 

Подбор персонала для охраны объекта осуществляется заказчиком (инвестором), 
как наиболее заинтересованной стороной. Режим труда, график работы персонала 
охраны и выполнение должностных обязанностей по охр ане объекта определяются в 
установленном порядке. 

В случае осуществления строительства на основании д оговора в течение всего 
срока строительства объекта, предусмотренные пунктом 7.8 (СП 48.13330.2019) 

обязанности по охране строительной площадки в соответствии с договором подряда 
выполняет подрядчик (генподрядчик). 

Настоящий раздел выполняется в соответствии с государственными стандартами, 
строительными нормами и правилами, утвержденными Ми нстроем России, 
нормативными документами Минприроды России и другими нормативными актами, 
регулирующими природоохранную деятельность. 

При организации строительного производства необходи мо осуществлять 
мероприятия и работы по охране окружающей среды.  

При выполнении работ по вертикальной планировке растительный грунт, 
пригодный для дальнейшего использования, должен срезаться, складироваться в 
специально отведенных местах. При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания 
нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим. 
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Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей 
утилизации. 

Все производственные процессы на строительных площадках должны 
осуществляться со строгим соблюдением технологии работ, с учетом требований охраны 
окружающей среды. 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства проектом 
организации строительства предусматривается выполнять следующие основные 
решения и мероприятия, направленные на исключение или смягчение вредных 
воздействий на окружающую среду: 

– неукоснительное соблюдение требований местных орган ов охраны природы и 
территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора;  

– оснащение рабочих мест на строительной площадке и бытовых помещений 
строителей инвентарными контейнерами, устанавливаемых на площадках с твердым 
покрытием, для сбора строительного мусора и бытовых отходов с последующей их 
вывозкой на полигон ТБО транспортом строителей или специальным транспортом 
предприятия с заключением с ними договоров в установленном порядке;  

– зачистка рабочих мест стоянок строительных машин и механизмов, в случае 
протечек масел на грунт, с погрузкой загрязнённого грунта в автотранспорт и вывозкой его 
в места, согласованные с территориальным органом федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия челов ека ЦГСЭН;  

– оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее время (в 
течение смены) специальной площадкой с твердым покр ытием, позволяющим удалять 
протечки масел без загрязнения грунта (после окончания рабочей смены все 
строительные машины и механизмы перемещаются со стр оительной площадки в места 
постоянной их дислокации); 

– заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами 
должна осуществляться только на топливозаправочных пунктах и в местах постоянной 
дислокации механизмов организации, выполняющей строительные работы  (рисунок 18.1);  

 

 

Рисунок 18.1 - Схема заправки строительной техники 
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Требования безопасности: 
– автотопливозаправщик следует размещать на специально отведенной площадке 

(площадка для отстоя техники в нерабочее время). По крытие данной площадки следует 
выполнить из железобетонных плит, и укомплектовать огнетушителями, (не мене двух) 
кошмой (асбестовым полотном), ящиком с песком и лоп атой; 

– в момент заправки следует использовать металлически е, герметичные поддоны, 
выполненные из без искровых материалов, в металлический поддон с опилками и 
древесной стружки для сбора проливов нефтепродуктов, в результате образуется отходы 
опилок и стружки древесной, загрязненной нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15%). 

Перед началом отпуска нефтепродуктов водитель-заправщик обязан:  
– установить автотопливозаправщик на площадке, обеспечив надежное 

торможение автомобиля и прицепа; 
– надежно заземлить автотопливозаправщик; 
– проконтролировать исправность первичных средств пожаротушения; 
– проверить внешним осмотром герметичность трубопроводов, шлангов, 

топливораздаточных агрегатов. 
Автотопливозаправщик должен быть укомплектован двумя огнетушителями,  

кошмой (асбестовым полотном), ящиком с песком и лоп атой и иметь информационные 
таблицы об опасности. 

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных 
материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями и выполняются 
мероприятия для защиты почвы от загрязнения. После заправки пролитое масло и 
топливо должны быть немедленно вытерты. Не допускается стоянка машин и механизмов 
с работающими двигателями.  

В качестве природоохранных мероприятий на период ст роительства объекта  

настоящим подразделом проекта предусматривается следующий перечень мероприятий, 
направленных на исключение или смягчение вредных воздействий на окружающую среду: 

– регулярное орошение поливомоечной машиной типа ПМ–130Б проездов на 
территории строительных площадок для снижения пылеобразования в жаркий и сухой 
период времени; 

– орошение поливомоечной машиной материалов дорожной одежды проездов при 
планировке их в сухую погоду для снижения выбросов пыли; 

– своевременное проведение планово–предупредительных ремонтов и 
технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных 
выбросов в атмосферу от работающих двигателей; 

– восстановление нарушенных в ходе строительных работ участков растительного 
грунта с посевом семян многолетних трав по окончании строительства. 

Запрещается сжигание горючих отходов строительных м атериалов и мусора на 
строительной площадке. 

На весь период работ по строительству сооружений проез жая часть, прилегающая 
к площадкам строительства должна подвергаться регулярной очистке.  

Для исключения воздействий на подземные и поверхнос тные воды в качестве 
надворных уборных предусматривается использовать биот уалеты с регулярной очисткой 
их специальным транспортом и вывозом отходов на очистные сооружения. 
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Охрана окружающей среды 

Рекомендуемые проектные решения ориентированы на минимальное 
вмешательство в сложившийся природный комплекс.  

ПОС разработан с учетом требований Федерального закона 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию 
работников (туалеты, места для размещения аптечек с  медикаментами и других средств 
для оказания первой помощи для пострадавших), питьевой водой, разрабатываются 
строительной организацией, в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда". 
Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 -89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городск их и сельских поселений». 
Предусмотреть для твердого и строительного мусора на строительной площадке 
закрывающиеся металлические контейнеры. Контейнеры устанавливаются на ровной 
площадке с твердым покрытием. До начала строительст ва произвести заключение 
договора на вывоз строительного мусора и бытовых отходов со специализированной 
организацией по вывозу строительного мусора специализированным транспортом для 
утилизации.  

Не предусматривается складирование строительного му сора и запрещается 
захоронение отходов строительства в местах ведения строительно-монтажных работ. 
Движение машин и механизмов должно осуществляться в  местах, предусмотренных 
проектом производства работ. 

При производстве работ не допустимы: 
– работа двигателей машин и механизмов со сверхнормат ивным выбросом 

выхлопных газов (ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»);  

– образование задымленности рабочей зоны выхлопными газ ами и запыленности 
отработанным воздухом пневмосистемы;  

– подача без необходимости звуковых сигналов; 
– работа с неисправным глушителем и несмазанными трущимися поверхностями 

сборочных единиц; 
– выбрасывание на почву бракованных и обтирочных материалов; 
– попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву при 

заправке и смазывании машин; 
– сжигание отходов на территории ведения строительно-монтажных работ;  
– применение открытого огня при техобслуживании и пуске строительных машин. 

Организовать стирку используемых комплектов спецодежды не реже двух раз в 
месяц в централизованных прачечных.  

Заправку строительных машин и механизмов ГСМ следует производить на 
стационарных АЗС. Все работы по ремонту машин и механизмов производятся на 
производственной базе.  

На машинах должен находиться исправный огнетушитель. Не допускается стоянка 
машин и механизмов с работающими двигателями.  
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Для защиты подземных вод от загрязнений (по предупреждению фильтрации 
загрязненных вод с поверхности почвы - в водоносные горизонты) в период строительства 
предусмотреть следующие мероприятия:  

– обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы 
строительной техники перед началом работ; 

– проверка герметичности топливного бака;  
– исключение подтеков топлива;  

– прием сыпучих материалов в ненарушенной герметичной упаковке и осторожная 
разгрузка при приеме; 

– размещение отходов производства на площадках с водонепроницаемым 
покрытием. 

На период строительства, на строительной площадке предусматривается 
временная площадка с усовершенствованным, химически  стойким покрытием, на которой 
располагаются следующие контейнеры для отходов: 

– мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиров анный (ТКО) - 
контейнер V=0,75 м3. Контейнер устанавливается на ровной площадке с твердым 
покрытием. В холодное время суток, когда температура воздуха +5 ̊С и ниже, ТКО должны 
вывозиться не реже, чем раз в три дня. В остальное время года – ежедневно в 
соответствии с СанПиНом 2.13684-21; 

– отходы битума нефтяного строительного –  металлический контейнер с крышкой 
на 200 л или 0,26 т. (стальная бочка);  

– шлак сварочный -  металлическая емкость с крышкой 0,01 м 3;  

– респираторы, фильтрующие противогазоаэрозольные, ут ратившие 
потребительские свойства - металлический контейнер с крышкой на 200 л или 0,26 т. 
(стальная бочка); 

– лом отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные – металлический контейнер с крышкой V=0,73 м3;  

– отходы упаковочной бумаги, незагрязненной –  металлический контейнер с 
крышкой V=0,3 м3; 

– все отходы, которые в дальнейшем планируется размещать на полигоне 
промышленных отходов, накапливаются совместно, в закрытой металлической емкости, 
объемом 12 м 3.  (Отходы мусора от строительных и ремонтных работ, т ара из черных 
металлов, отходы цемента в кусковой форме, прочие несортированные древесные 
отходы из натуральной чистой древесины, остатки и о гарки стальных сварочных 
электродов и т. д). 

Отходы спецодежды, обуви, касок и средств индивидуальной защиты не обр азуется 
на строительные площадки. Данные виды отходов учитываются и накапливаются в местах 
выдачи и замены спецодежды.  

Емкость для накопления светильников со светодиодными элементами с сборе, 
утратившие потребительские свойства не предусмотрена на строительной площадке, в 
связи с незначительным объемом образования данного вида отхода. При замене 
осветительных приборов отход в частном порядке выво зится на постоянную площадку 
накопления отходов. 
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Вывоз отходов осуществляется по мере заполнения накопительного оборудования 

на полигон ТБО –  дальность транспортирования 5 км. Предельный срок накопления 
отходов составляет не более 11 месяцев.  

Используемые типы строительных материалов (песок, щебень, цемент, бетон) и 
изделий, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо контролировать 
уровни вибрационных и шумовых нагрузок, теплового в оздействия, воздействи я 
электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии с действующими стандартами, 
санитарными нормами на работающих и окружающих.  Для уменьшения количества пыли 
временные дороги в сухой период периодически поливать водой.  

Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен:  
– обеспечить организацию производственного контроля з а соблюдением условий 

труда и трудового процесса по показателям вредности  и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряжённости тру да, в соответствии СП 2.2.3670-20; 

– обеспечить соблюдение требование санитарных правил в процессе организации 
и производства строительных работ;  

– разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению 
воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на 
здоровье работников с обеспечением инструментальных исследований и лабораторного 
контроля. 

Показатели микроклимата согласно СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещени й» должны обеспечивать 
сохранность теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание 
оптимального или допустимого теплового состояния организма. 

Для уменьшения неблагоприятных последствий воздействия строительного 
производства на окружающую среду при строительстве настоящим рабочим проектом 
предусмотрено:  

– организация водоотведения на территории;  

– организация в период работы мест накопления строите льного, 
производственного и бытового мусора и своевременная его вывозка в места утилизации;  

– соблюдение санитарных норм при организации и расположении мест ремонта и 
стоянки строительных машин и механизмов;  

– регулярная проверка исправности строительных машин и механизмов перед 
началом работы и эксплуатация их в строгом соответствии с техническими инструкциями.  

Поверхностные воды со строительной площадки отводят приданием 
соответствующего уклона при вертикальной планировке  площадки и устройством сети 
открытого или закрытого водостока. 

Для сбора стока от строительных бытовых помещений предусмотреть временную 
буферную ёмкость объемом 1,5 м3 с последующим вывоз ом в существующую очистные 
сооружения ЗИФ. Вывоз поверхностных сточных вод пре дусмотреть в существующие 
очистные сооружения. 

Водоотвод поверхностных сточных вод с площадки строительства обеспечивается 
рациональной планировкой поверхности и удалением вод путем открытого водоотлива по 
водоотводным канавам во временную емкость с последу ющим вывозом. Территорию 
стройплощадки до начала основных земляных работ ого раживается от стока 
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поверхностных вод путем устройства водоотводных канав трапецеидального сечения 
глубиной не менее 0,6 м, шириной по дну не менее 0,6 м, крутизной откосов не менее 1:1,5 
и продольным уклоном, не менее 0,005. 

В период строительства для рационального использования водных ресурсов 
предусматривается соблюдение норм удельного водопотребления на хозяйственно-

бытовые нужды. 
Объем поверхностных сточных вод определяется согласно СП 32.13330.2018. 

Таблица 18.1.1 – Виды и площади поверхностей площадки: 
Вид поверхности  Площадь, Га  Ψд 
Грунтовые поверхности (тротуары, обочины)  0,21  0,20 

Водонепроницаемые покрытия (проезды, 
площадки)  1,20  0,70 

Кровли  0,43  0,80 
Среднегодовые объемы поверхностных сточных вод сост авляют: 

- дождевых вод 2930,8 м³/год,  

- талых вод 288,2 м³/год, 
- общий 3219,0 м³/год. 
Среднесуточные объемы: 
- дождевых вод 279,2 м³/сут,  

- талых вод 88,3 м³/сут. 
Сбор поверхностных сточных вод с площадки размещени я пожарных резервуаров  

предусмотрен по спланированной территории в сторону существующих дренажных канав  

по периметру площадки складов и далее в существующий резервуар ливневых стоков  

объемом 280 м³ с последующим вывозом на очистные сооружения. 

 

Согласно п. 7.8 СП 48.13330.2019 безопасность работ для окружающей среды 
обеспечивает исполнитель работ (подрядчик). 

В целях снижения отрицательного воздействия строите льного производства на 
окружающую среду, создания наиболее благоприятных условий труда для работающих на 
строительной площадке и персонала эксплуатации, работающего на предприятии, 
проектом организации строительства предусматривается выполнение следующих 
мероприятий: 

– электрокабели с алюминиевыми или медными жилами сдаются в пункты приема 
цветного лома; 

– в целях снижения отрицательного воздействия строите льного производства на 
окружающую среду, строительный мусор, образующийся в процессе строительства, 
вывозится на полигон твердых бытовых и промышленных  отходов поселка. 

Отходы строительных материалов, образующиеся во время строительных работ, 
относятся к трудноустранимым потерям. 

Определение класса опасности образующихся отходов проводится в соответстви и 
с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным Приказом 
Росприроднадзора от 22.05.2017 №242. 

В таблице 18.1 представлены коды, классы опасности для отходов, принятые в 
соответствии с ФККО, а также их морфологический сос тав. 
Таблица 18.1.2 – Морфологический состав отходов 
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Наименование 
отходов 

Код по 
ФККО 

Количество 
отходов, т за 

период 
строительства 

Примечание 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 0,167 

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 

менее 15 %  

9 19 204 02 60 4 0,051 

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

Шлак сварочный  9 19 100 02 20 4 0,0203 

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз, рук, 

органов слуха в смеси, 
утратившие 

потребительские 
свойства 

4 91 105 11 52 4 0,001 

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

Спецодежда из 
хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, 

утратившая 
потребительские 

свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 0,037 

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

Обувь, 
комбинированная из 

резины, кожи и 
полимерных 
материалов 

специальная, 
утратившая 

потребительские 
свойства, 

незагрязненная 

4 31 141 91 52 4 0,010 

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

Тара из черных 
металлов, 

загрязненная 
лакокрасочными 

материалами 
(содержание менее 

5%) 

4 68 112 02 51 4 0,060 

Транспортирование 
силами АО «Полюс 

Магадан» 

Передача по договору 
Передача на 

утилизацию ООО 
«Биосервис» по 

договору №115/16 от 
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15.04.2016 лицензия 
04900036 от 25.01.2016 

Респираторы 
фильтрующие 
текстильные, 
утратившие 

потребительские 
свойства 

4 91 103 11 61 5 0,023 

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

Лом и отходы, 
содержащие 

незагрязненные 
черные металлы в 

виде изделий, кусков, 
несортированные 

4 61 010 01 20 5 0,140 

Транспортирование 
силами АО «Полюс 

Магадан» 

Передача по договору 
Передача на 

утилизацию ООО 
«Биосервис» по 

договору №115/16 от 
15.04.2016 лицензия 

04900036 от 25.01.2016 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 01 20 5 0,203 

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

Каски защитные 
пластмассовые, 

утратившие 
потребительские 

свойства 

4 91 101 01 52 5 0,001 

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

Лом бетонных 
изделий, отходы 

бетона в кусковой 
форме 

8 22 201 01 21 5 7,984 

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

Мусор и смет от уборки 
складских помещений 

практически 
неопасный  

7 33 220 02 72 5  1,526  

Полигон ТБО и ПО в 
Северном 

отвале вскрышных 
пород 

49-00054-Х-00793-

151216 

 

18.2 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 
предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на 
этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении 
требований по обеспечению транспортной безопасности  объектов транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 
строительства" 
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Подпункт не разрабатывается, так как проектируемые объекты не относятся к 
объектам транспортной инфраструктуры.  
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19 Обоснование принятой продолжительности строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции 

Расчет продолжительности строительства проектируемых объектов выполнен на 
функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ. 

Для объектов цветной металлургии эта зависимость выражается в виде функции 

 𝑇н = 𝐴1√𝐶 + 𝐴2𝐶, 

 

где – С – объем СМР, млн. руб. в ценах, действующих с 1984г.; 
А1, А2 – параметры уравнения, определенные по данным статист ики (см. раздел 5 

Пособия к СНиП 1.04.03-85). 

 𝑇н = 4,5 ×√2,1+ 0,01 × 2,1 = 6,54 мес. 
 

 Продолжительность строительства при использовании вахтового метода 
производства работ, согласно N 318/пр от 15.06.2020 «Об утверждении Методики 
определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ 
вахтовым методом», определяется по формуле  

 𝑇свм = 𝑇снКпер×(1−Ксп),   
 

где 𝑇свм - продолжительность строительства вахтовым методом, месяцев; 𝑇сн - срок строительства нормативный, месяцев; Кпер - коэффициент переработки рабочего времени в зависимости от 
продолжительности рабочей смены, определяемый исходя из соотношения 
установленной и нормальной продолжительности рабочего времени в неделю, 
принимаемый в соответствии с приложением N 2 к Методике, равен 1,65 при 
продолжительности рабочей смены 11 ч.;  Ксп - коэффициент снижения производительности труда вахтовых работников в 
зависимости от продолжительности рабочей смены, определяемый в зависимости от 
продолжительности рабочей смены, принимаемый в соответствии с приложением N 3 к 
Методике, равен 0,07 при продолжительности рабочей смены 11 ч. 

 𝑇свм = 6,541,65×(1−0,07) = 4,5 мес 

 

Принимаем продолжительность строительства 4,5 мес. 
Продолжительность работ подлежит уточнению графиком производства работ,  

выполняемым в составе ППР с учетом продолжительности рабочей смены при вахтовом 
методе строительства. 



 

 

П-Р-03227.6-ПОС 86 

 

«Склад сырьевой химических реагентов №1 (Магадан). Реконструкция »  

Сроки начала работ по строительству могут уточняться Заказчиком с учетом 
титульного списка строительства, окончания – в соответствии с расчетной 
продолжительностью строительства проектируемого объ екта. 

Продолжительность строительства определена исходя из предстоящих объемов 
работ согласно СНиП 1.04.03-85* и составляет 4,5 мес., включая 0,5 мес. 
подготовительного периода.  

Обоснование принятой продолжительности приведено в таблице 19.1 

Таблица 19.1 – Обоснование принятой продолжительности строительства  

 

Продолжительность работ подлежит уточнению графиком производства работ, 
выполняемым в составе ППР с учетом продолжительности рабочей смены при вахтовом 
методе строительства. 

Строительство производится в одну смену. 
Сроки начала работ по строительству могут уточняться Заказчиком с учетом 

титульного списка строительства, окончания – в соответствии с расчетной 
продолжительностью строительства проектируемого объекта. 

 

№ 

п/п 

Наименование 
зданий, 

сооружений, работ  

Продолжительность 
строительства, мес.  Обоснование: 

нормативная расчетная 

1 
Подготовительные 
работы 

1 0,5 

Продолжительность на производство 
работ подготовительного периода 
определена как 15% от расчетной 
продолжительности работ основного 
периода, согласно СНиП 1.04.03 -85*. 

2 
Основной период 
строительства 

   

2.1 
Строительство 
резервуаров 

5,0 4,0 

Продолжительность определена согласно 
СНиП 1.04.03-85*, часть II,  раздел Б, 
«Сельскохозяйственное и 
водохозяйственное строительство», глава 
2 «Предприятия сельхозтехники» п.62*,  с 
учетом строительства при использовании 
вахтового метода работ согласно п.7 
Приказа от 15.06.2020 N 318/пр. 
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20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости 

от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные 
работы на котором могут повлиять на техническое  состояние и 

надежность таких зданий и сооружений  

Организация мониторинга за состоянием сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося объекта, н е требуется. 

20.1 В случае необходимости сноса существующих на земельном участке 
зданий, строений и сооружений  

Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу 

В связи с расширением территории необходимо выполни ть перенос 
существующего освещения и существующего ограждения. 

Демонтажу подлежат:  
1) Существующее ограждение; 
2) Существующее освещение. 
Демонтажные работы осуществляются силами подрядной строительной 

организации. 
 

Перечень мероприятий по обеспечению защиты зданий, строений и 
сооружений, подлежащих сносу, от проникновения людей и животных в зону работ, 
а также по обеспечению защиты зеленых насаждений 

В местах производства демонтажных работ и в зоне работы грузоподъемных 
машин запрещается нахождение лиц, не имеющих отношения к этим работам. 

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать 
предупреждающими знаками. Опасную зону для нахождения людей выделять сигнальным 
ограждением по ГОСТ 12.3.053-2020 и табличками «Опасная зона. Проход запрещен».  

Линию ограничения рабочей зоны крана выделить запрещающими знаками по 
ГОСТ 12.4.026-2015. Все работы по демонтажу оборудования и сооруж ений необходимо 
производить с ограждением места производства работ и всех опасных зон ограждением в 
соответствии со СНиП 12-04-2002 часть 2 (п.16.4.2). В случае, если выделенная для 
строительно-монтажных работ зона работ не выгорожена, работы в ней должны 
производиться под постоянным наблюдением представителя организации, в 
электроустановках которой производятся работы, в соответствии со СНиП 12-04-2002 

часть 2 (п.16.4.6).  

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обя заны носить защитные 
каски. Работники без защитных касок и других необхо димых средств индивидуальной 
защиты к выполнению работ не допускаются. Во время проведения демонтажных работ в 
радиусе опасной зоны запрещается пребывание лиц, не связанных с демонтажем и не 
являющихся членами демонтажной бригады. 

При демонтаже попадание животных на территорию опас ной зоны исключается, так 
как шумовое воздействие от транспортных средств и р аботающих механизмов будет 
являться отпугивающим фактором при приближении объектов  животного мира. В связи с 
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чем не требуется проведение специальных мероприятий по защите демонтируемых 
конструкций от проникновения животных в опасную зон у. 

В зоне проведения демонтажных работ вырубки зеленых  насаждений для 
демонтажа не предусматривается. 

 

Описание и обоснование принятого метода сноса 
Перед началом выполнения демонтажных работ обязаны оформить акт-допуск по 

форме приложения В CП 49.13330.2010. 
Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ с участием субподрядчиков: 
– разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, 

обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц 
на данном объекте; 

– обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий по 
безопасности труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнений 
мероприятий по безопасности труда. 

При подготовке к ведению демонтажных работ назначают ответственного за 
оперативное руководство работами, а также определяют и согласовывают: 

– порядок выполнения работ на территории предприятия;  
– объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-

монтажных, демонтажных работ;  
– порядок оперативного руководства, включая действия строителей и 

эксплуатационников, при возникновении аварийных сит уаций; 
– порядок использования строителями услуг предприятия и его технических 

средств; 
– условия организации поставки оборудования и материалов, перевозок, 

складирования грузов и передвижения строительной техники по территории, а 
размещения временных зданий и сооружений, площадок временного складирования 
материалов. 

Демонтажные работы производятся в следующей последовательности: 
– демонтаж части существующего ограждения площадки; 
– демонтаж существующего освещения. 
Планы демонтажных работ представлены в графической части данного альбома. 
Все демонтажные работы должны разделяться на три этапа: 
– Первый этап – подготовительные работы, которые включают отключение 

инженерных сетей, отключение оборудования, силовых кабелей, и т.д., ограждение и 
обозначение мест работ специальными знаками безопасности, допуск членов 
демонтажной бригады и т.д. 

– Второй этап – разборка конструкций механизированным и ручным спос обом. 
– Третий этап – механизированная погрузка, демонтаж и вывоз в место утилизации 

или временного хранения материалов, оборудования ил и мусора, образовавшегося в 
ходе демонтажных работ (строительный мусор и т.п.), демонтированных и подлежащего 
утилизации конструкций.  

Погрузочные и демонтажные работы должны производить ся с соблюдением общих 
правил по технике безопасности. 
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На демонтажные работы должен быть разработан и утвержден ППР и 

технологические карты. 
Необходимо обеспечить отсутствие посторонних лиц в опасных зонах от 

перемещения автомобильным краном груза на весь пери од проведения погрузочных 
работ. 

 

Демонтаж части существующего ограждения площадки 

Размещение резервуаров на строительной  площадке повлекло за собой демонтаж 
существующего ограждения склада сырьевой химических реагентов №1 (Магадан).  

Ограждение площадки выполнено из металлических  стоек высотой 2,0 м, на 
которое крепятся панели профлиста. Сверху на ограждении закреплена колючая 
проволока. Протяженность демонтируемого ограждения составляет 67,8 м.  

Демонтаж части существующего ограждения площадки, планируется выполнять с 
помощью ручного слесарно -монтажного инструмента. При демонтаже стоек использовать 
автомобильный кран КС-35712 К-2 (или аналог) с погрузкой элементов ограждения в кузов 
автомобиля. Вывоз мусора производить самосвалами КАМАЗ-65115 (или аналог) на 
полигон ТБО (5 км). 

После демонтажа, ограждения устанавливаются в новом месте согласно проекту. 
Его протяженность составляет 59,3 м.  

 

Демонтаж освещения 

Светильники освещения необходимо демонтировать перед демонтажем 
ограждения, так как они закреплены непосредственно на металлических стойках по 
периметру площадки. 

Перед демонтажем требуется отключить светильники от электропитания. 

 

Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасны х зон в зависимости 
от принятого метода сноса  

Принятый метод демонтажа не вызывает зон развала и не представляет 
потенциальной опасности.  

Опасная зона при демонтажных работах совпадает с опасной зоной при работе 
строительной техники (автомобильного крана). 

 

Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей 
инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельца ми этих сетей 

Подраздел не разрабатывался, так как работы по демонтажу и разборке 
производятся вне зоны сетей инженерно-технического обеспечения. 

 

Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ 
по сносу  

При демонтаже и разборке конструкций не предусматри вается применение 
опасных методов (обрушения, взрывов и т.п.). 

Решения по использованию безопасных методов и охране труда должны быть 
разработаны в проекте производства работ с соблюдением требований СНиП 12 -04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» Часть 2 раздел 4 «Разборка зданий и сооружений 
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при их реконструкции и сносе» и СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. 
Решения по охране труда и промышленной безопасности  в проектах организации 
строительства и проектах производства работ». 

Выделение для строительно-монтажной организации зоны производства работ, 
принятие мер по предотвращению подачи в нее напряжения и выполнение ограждения от 
действующей части ПС с указанием мест прохода персо нала и проезда механизмов 
должно оформляться актом-допуском. 

Разборка конструкций производится под непосредствен ным руководством 
инженерно-технического работника, назначенного приказом по ор ганизации. Рабочие 
допускаются к работам после инструктажа на рабочем месте по безопасности труда с 
учетом особенностей разборки конструкций сооружения, оборудования. 

На участке, где ведутся работы по демонтажу (сносу), не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. Во время  демонтажных работ в границах 
опасной зоны запрещается пребывание лиц, непосредственно не связанных с 
демонтажем конструкций и не являющихся членами демонтажной бригады. Запрещается 
пребывание людей на элементах конструкций и оборудо вания во время их подъема и 
перемещения. Не допускается нахождение людей под де монтируемыми элементами 
конструкций и оборудования. 

До начала работ по демонтажу (разборке) конструкций прораб должен ознакомить 
всех рабочих с наиболее опасными моментами работ и обязан принять все меры 
предосторожности для предупреждения несчастных случаев. Демонтажные работы 
осуществляются при обязательном оперативном мониторинге. 

Работы по демонтажу должны производиться в светлое время суток. 
При демонтаже сооружений в процессе их сноса или разборке отдельных 

конструктивных элементов необходимо предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия на рабочих следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы: 

– протекание электрического тока через организм человека; 
– воздействие электрической дуги; 
– воздействие биологически активного электрического поля; 
– воздействие биологически активного магнитного поля; 
– воздействие электростатического поля; 
– воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ); 
– самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение 

вышерасположенных незакрепленных конструкций; 
– движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы;  
– повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ, шум, 

вибрация (работа с отбойными молотками). 
Перед началом работ необходимо провести инструктаж о безопасных методах 

работы и ознакомить работников с мероприятиями по о хране труда, предусмотренными в 
ППР. 

Все рабочие должны пройти общий инструктаж по охране труда непосредственно 
на рабочем месте. Все такелажные и грузоподъемные средства перед эксплуатацией, а 
также периодически в процессе работы должны проверя ться и испытываться согласно 
требованиям Ростехнадзора. К управлению механизмами д опускаются лица, прошедшие 
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специальное обучение. Все работы должны выполняться под руководством опытного 
мастера или бригадира. Запрещается производить работы на высоте  без 
предохранительного пояса. К работам на высоте относ ятся работы, при выполнении 
которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по 
высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждений работы должны 
выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.  

Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от 
поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся 
работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, 
при этом основным средством, предохраняющим работни ков от падения, является 
предохранительный пояс. К предохранительным средствам индивидуальной защиты, 
обеспечивающим безопасную работу на высоте, относятся предохранительные пояса и 
сетки, страховочные канаты. Эти средства должны обладать достаточной прочностью, 
поэтому они подвергаются систематическим осмотрам и  периодическим испытаниям. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 
проходов. Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды к ним в 
темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.1.046-2014. 

В соответствии со СП 49.13330.2010 «Безопасность тр уда в строительстве. Часть 
1», при проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения и обозначаться 
в установленном порядке границы опасных зон исходя из следующих рекомендаций:  

– границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 
подъемными кранами, а также вблизи строящегося здан ия принимаются от крайней точки 
горизонтальной проекции наружного наибольшего габар ита, перемещаемого (падающего) 
предмета или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера 
перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении  

– границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования 
определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в 
паспорте или в инструкции завода-изготовителя. 

При подъеме рабочих автогидроподъемником или автовышкой запрещается 
работать с поднятыми гидроупорами или неустановленными боковыми упорами. В люльке 
телескопических автовышек допускают подъем не более двух человек, а в люльке 
автогидроподъемника – одного человека. При монтаже (демонтаже) 
электрооборудования, изделий, конструкций и т. д. р аботающие стоят на полу люльки, 
пристегнутые к ее перилам предохранительными поясами. Запрещается сидеть, стоять 
на перилах или перегибаться через них. 

Работы на высоте относятся к работам с повышенной о пасностью и включаются в 
соответствующий перечень профессий рабочих и видов работ, к которым предъявляются 
повышенные требования по соблюдению правил безопасности производства работ. К 
выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие 
профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ 
и получившие соответствующее удостоверение. 

К выполнению самостоятельных верхолазных работ в со ответствии с перечнем 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
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которых запрещается применение труда лиц моложе вос емнадцати лет, допускаются 
лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр и признанные годными для выполне ния верхолазных работ, 
имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 
третьего. 

Работники, впервые допускаемые к верхолазным работа м, в течение одного года 
должны работать под непосредственным надзором опытных работников, назначенных 
приказом по организации. 

При скорости ветра более 7 м/с работы на высоте 10 м и более запрещаются. 
Строительная организация обязана разработать в составе проекта производства 

работ решения по технике безопасности, обеспечивающ ие безопасность производства 
работ. 

При строповке, расстроповке, подъеме, перемещении э лементов 
грузоподъемными кранами необходимо соблюдать правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов, а также выполня ть следующие требования: 

– подъем элементов следует осуществлять в два этапа: сначала на 20 - 30 см с 
удержанием на этой высоте несколько минут для проверки надежности строповки, затем 
– продолжение подъема; 

– для предотвращения раскачивания и вращения элементов во время 
перемещения следует пользоваться гибкими оттяжками;  - во время демонтажных работ 
запрещается доступ людей в опасную зону;  

– грузоподъемность крана и грузоподъемных стропов дол жна быть снижена на 
10% от номинального значения для соответствующего вылета; 

– для ограничения размера опасной зоны угол поворота крана ограничивается;  
– по границе опасных зон выставляются временные защитные или сигнальные 

ограждения, знаки безопасности, которые должны быть  видимыми в дневное и ночное 
время; 

– запрещается выполнять демонтажные работы в открытых местах при скорости 
ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах 
фронта работ согласно п.8.3.10 СНиП 12-04-2002. 

Запрещается подъем элементов демонтируемых конструкций, не имеющих 
монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную 
строповку и демонтаж. 

При подъеме демонтируемых объектов и конструкций должно быть обеспечено 
вертикальное положение грузовых канатов. Не допуска ются вытягивание краном 
защемленных стропов и канатов, подъем не полностью освобожденных от связей 
конструкций, оттягивание их во время подъема, перем ещения и опускания. 

При обнаружении аварийного состояния конструкций рабочие должны быть 
удалены из опасной зоны, сама опасная зона ограждена с уста новкой предупреждающих 
знаков либо средств охраны. К работе можно приступить по письменному указанию 
главного инженера и оформления наряд-допуска с указанием мероприятия, 
гарантирующего безопасное условие работы. 

Запыленность воздуха должна соответствовать санитар ным нормам в 
строительстве. Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены 
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средствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов 
(плесени, грибков, их спор).  

При уборке отходов и мусора для уменьшения пылеобра зования их необходимо 
периодически поливать водой.  

Все применяемые инструменты должны быть в исправном состоянии. 
С целью уменьшения шума от производства строительных работ запрещается 

работа механизмов в режиме «холостого хода», рекоме ндуется использование менее 
шумных типов промышленных установок и техники.  

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны , а также уровни шума и 
вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и 
гигиенических нормативов. 

При использовании ручных инструментов, генерирующих  вибрацию, работы 
следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным 
инструментам и организации работ. 

При производстве газопламенных работ необходимо вып олнять требования 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность, 
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020  года N 1479 «О 
противопожарном режиме». 

Лицо, ответственное за проведение работ, проводит целевой инструктаж с 
исполнителями работ. 

 

Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

Вывоз отходов производится специализированным транспортом. Материалы, 
получаемые при разборке, складируются на специально отведенных площадках. 

Мусор строительный собирается в мусоросборники и вы возится на полигон 
(возможно использование в качестве инертного материала, на полигонах ТБО и ПО).  

Лом цветных и черных металлов временно складируется и сдается на специальное 
предприятие ООО «Втормет» по договору. 

Лишний грунт отвозят на отвал Северный –  дальность транспортирования 1 км; 
Строительный мусор отвозят на полигон ТБО – 5 км; 
Демонтированные конструкции, оборудование отвозят на козловой склад – 1 км; 
Металлолом отвозят на склад металла – 1 км. 
 

Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 
участка (при необходимости) 

 

Рекультивация дополнительного участка не требуется. 

20.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности, включающий: 

Обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и 
сооружений, и материалов, позволяющих исключить нер ациональный расход 
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энергетических ресурсов в процессе строительства, р еконструкции и капитального 
ремонта зданий, строений и сооружений 

Организационно-технологические решения должны обеспечивать достижение 
безопасности объекта капитального строительства, в том числе и его энергетическую 
эффективность. 

На период строительства предусмотрены следующие мероприятия: 
– Вода на хозяйственно-питьевое водоснабжение – привозная вода с центральной 

промплощадки Наталкинского ГОКа в переносных пластиковых баках объемом 50 л, 
оборудованных раздаточным краном; 

– Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в водонепроницаемую накопительную 
емкость, биотуалеты с последующим вывозом ассенизационными машинами на 
существующие очистные сооружения: установка для очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод СБО-300 вахтового жилого комплекса ВКПО производительностью 300 
м3/сутки, с возможностью дополнительного приема бытовых сточных вод в объеме 0,390 

м3/сут. 

При устройстве наружных ограждающих конструкций необходимо 
руководствоваться требованиями Федеральных законов Российской Федерации от 23 
ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений", СП 50.13330, СП 15.13330, СП 48.13330, СП 70.13330, другими 
законодательными и нормативными правовыми документами, учитывающими требования 
энергетической эффективности.  

При устройстве наружных ограждающих конструкций необходимо уделять особое 
внимание контролю точности соблюдения геометрически х параметров. При превышении 
предельных отклонений необходимо принять меры по устранению нарушений или 
разработать технические решения по компенсирующим м ероприятиям, которые доведут 
до проектных значений показатели энергетической эффективности и в тоже время не 
повлияют на несущую способность и безопасность наружных ограждающих конструкций 
при вводе объекта в эксплуатацию и последующей эксплуатации. Данные 
компенсирующие мероприятия должны быть согласованы с проектной организацией, а 
также утверждены в установленном порядке. 

При устройстве окон, входных дверей и ворот, фонарей особое внимание 
необходимо уделять качеству выполнения монтажного шва с другими наружными 
ограждающими конструкциями. 

Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение 
следующих контрольных мероприятий: 

– проверка качества строительных материалов, изделий и конструкций, 
поставленных для строительства (далее - входной контроль строительных материалов, 
изделий и конструкций); 

– проверка соблюдения установленных норм и правил склади рования и хранения 
применяемых строительных материалов, изделий и конструкций; 

– проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций 
при устройстве наружных ограждающих конструкций (далее - операционный контроль); 
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– совместно с техническим заказчиком освидетельствование работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в том числе 
энергетическую эффективность, но в соответствии с п ринятой технологией становятся 
недоступными для контроля после начала выполнения п оследующих работ (далее - 

скрытые работы) с оформлением акта в соответствии с разделом 10 настоящего 
стандарта; 

– совместно с техническим заказчиком приемка, оценка и подтверждение 
соответствия наружных ограждающих конструкций требо ваниям технических 
регламентов, в том числе тепловой защиты, а также проектной и рабочей документации, 
в том числе и при определении инструментального контроля, если необходимость этого 
контроля выявлена при приёмке; 

– проверка совместно с техническим заказчиком соответ ствия законченного 
строительством объекта требованиям технических регл аментов, в том числе 
энергетической эффективности, а также проектной и рабочей документации.  

Для увеличения срока службы систем вентиляции при п еремещении агрессивных 
сред вентиляторы и воздуховоды вытяжных систем вентиляции предусмотрены из 
полимерных материалов, клапана приточных систем вен тиляции выполнены в 
коррозионностойком исполнении, воздуховоды приточных систем вентиляции из 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014.  

Строительный контроль, осуществляемый техническим заказчиком, включает 
проведение следующих контрольных мероприятий: 

– проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 
подрядчиком входного контроля строительных материалов, изделий и конструкций и 
достоверности документирования его результатов;  

– проверка выполнения подрядчиком контрольных меропри ятий по соблюдению 
правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности 
документирования его результатов; 

– проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 
подрядчиком операционного контроля и достоверности документирования его 
результатов; 

– совместно с подрядчиком освидетельствования скрытых работ с оформлением 
акта в соответствии с разделом 10 настоящего стандарта;  

– совместно с подрядчиком оценка соответствия наружны х ограждающих 
конструкций требованиям технических регламентов, в том числе тепловой защиты, а 
также проектной и рабочей документации; 

– проверка совместно с подрядчиком соответствия закон ченного строительством 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, в том числе 
энергетической эффективности, а также проектной и рабочей документации. 

Строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые в наружных 
ограждающих конструкциях, кроме основных показателей, обеспечивающих 
механическую прочность, пожарную и санитарную безоп асность, также должны иметь 
показатели, влияющие на их теплозащитные свойства и энергетическую эффективность, 
а именно: 

–  показатель теплопроводности или сопротивление теплопередаче; 
–  показатель воздухопроницаемости;  
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–  показатель паропроницаемости;  
–  показатель тепловой устойчивости; 
–  показатель долговечности.  
 

Обоснование выбора оптимальных технологических и инженерно-

технических решений при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объекта капитального строитель ства с целью соответствия 
требованиям энергетической эффективности 

Выполнение требований энергетической эффективности обеспечивается 
соблюдением удельного годового расхода:  

– в целях повышения энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию всех 
типов зданий, строений, сооружений.  

Энергоэффективные отопительные приборы оснащаются автоматическими 
клапанами с терморегулирующими головками. При достижении необходимой 
температуры воздуха в помещении клапан перекрывает поток теплоносителя в 
отопительный прибор. Также предусмотрено использова ние тепловой изоляции с 
наименьшим коэффициентом теплопроводности, в виде трубок из вспененного каучука, 
обеспечивающих быстрый монтаж и снижение тепловых потерь.  

Работа систем кондиционирования осуществляется посредством согласователей 
работы кондиционеров для обеспечения равномерной выработки ресурса кондиционеров.
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Приложение 1. Исходные данные.  

 



 

 

П-Р-03227.6-ПОС 99 

 

«Склад сырьевой химических реагентов №1 (Магадан). Реконструкция »  

 



 

 

П-Р-03227.6-ПОС 100 

 

«Склад сырьевой химических реагентов №1 (Магадан). Реконструкция »  

 



 

 

П-Р-03227.6-ПОС 101 

 

«Склад сырьевой химических реагентов №1 (Магадан). Реконструкция »  

Приложение 2. Справка боеготовности подразделения пожарной охраны АО 
«Полюс Алдан» расположенного на территории промышленной зоны посёлка 

Нижний Куранах Алданского района.   
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Приложение 3. ТУ на временное электроснабжение площадки строительства 
на период строительства. 
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Приложение 4. ТУ на временное водоснабжение площадки строительс тва на 
период строительства. 

 

 
 

Таблица регистрации изменений 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц)  

в док. 

Номер 
док. Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулированных 

         

         

         

         

         

         

 

 

 



Уровень

1
2
2
3
4
4
4
4
3
3
3

Код

6
I
II
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.3
2.4

Название Тип ДПГНачало

Внедрение традиционного флотационного обогащения на НЗИФ. Вспомогательные  ЗИС.
Подготовительный период строительства
Основной период строительства

Вертикальная планировка территории
Вертикальная планировка
Устройство проездов
Демонтаж ограждения
Устройство ограждения из демонтируемого

Устройство фундаментов под резервуары
Возведение резервуаров, монтаж мачт освещения и т.д.
Монтаж инженерных сетей, трансформаторов.

01.04.2025 08:00
01.04.2025 08:00
19.04.2025 08:00
19.04.2025 08:00
19.04.2025 08:00
19.08.2025 14:07
21.08.2025 08:21
22.08.2025 15:13
24.04.2025 15:28
19.05.2025 09:15
04.08.2025 10:46

Окончание

25.08.2025 17:22
18.04.2025 19:00
25.08.2025 17:22
25.08.2025 17:22
24.04.2025 15:28
21.08.2025 08:21
22.08.2025 15:13
25.08.2025 17:22
19.05.2025 11:51
04.08.2025 10:46
19.08.2025 14:07

Количество
дней работы
[План]

124.00
16.00

108.00
11.00
5.00
3.00
2.00
3.00

20.00
67.00
14.00

Апр 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Авг 2025

31    7    14    21   28    5    12    19    26    2     9     16   23   30     7    14    21   28    4    11    18   25
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